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Este proyecto surge a partir de unas prácticas de once meses en Airbus, en el departamento 
de producción del estabilizador horizontal del avión A-380.  
La memoria comienza situando los orígenes de la compañía y las causas por las que decidió 
diseñar un avión de tan grandes dimensiones. Como veremos, las secciones del avión se 
fabrican en distintas factorías repartidas por toda Europa y viajan miles de kilómetros para 
ser ensambladas en Toulouse. El proyecto se centra en la línea de montaje de una de las 
partes que se fabrican en Getafe, el estabilizador horizontal (HTP).  
Al ofrecer a las compañías aéreas un grado tan alto de personalización de los aviones, no es 
posible entregar más de cuatro aviones al mes. Por otro lado, al ser un avión tan grande, 
trasladar las secciones de un país a otro ya sea en barco, avión o camión no es una tarea 
fácil. Por todo esto, los retrasos que se producen en la línea de producción de cada sección 
tienen un gran impacto en la fecha de entrega.  
El objetivo de este proyecto es dar visibilidad del avance de obra de la línea de montaje del 
HTP y reflejar el impacto que provocan las averías y reparaciones en la fecha de envío a 
Puerto Real, donde unen y equipan los cajones.   
Las operaciones notificadas como cerradas por los trabajadores de la línea de montaje 
constituyen la fuente de información que tomaremos para el proyecto. Tras clasificar y 
agrupar esta información, se desarrolla un procedimiento para poder consultar el avance de 








This project is based on an 11-month internship at Airbus in the production department of 
the horizontal stabilizer or horizontal tail plane (HTP) of the A-380 aircraft.  
This report begins by placing the origins of the company and the reasons why the decision 
of designing such a large plane was taken. As will be seen, the sections of the aircraft are 
manufactured at different factories spread across Europe and travel thousands of kilometers 
to be assembled in Toulouse. The project focuses on the assembly line of the Horizontal 
Tail Plane (HTP), which is manufactured in Getafe.  
Due to the high degree of customization offered to the airlines, it is not possible to deliver 
more than four airplanes per month. On the other hand, transporting such large parts from 
one country to another either by boat, plane or truck is not an easy task. Because of the 
above reasons, the delays that occur in the production line of each section have a major 
impact on the delivery date.  
The aim of this project is to give visibility of the work progress in the assembly line and 
show the impact that breakdowns and repairs cause on the delivery date to Puerto Real, 
where both HTPs (the left and the right one) are equipped.  
The operations reported by the workers of the assembly line will be the source of 
information taken for the project. After sorting and grouping this information we will see 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  
El presente Trabajo de Fin de Grado analiza la línea de montaje del estabilizador horizontal 
del avión A-380 en Getafe para generar informes que den visibilidad del avance de obra. El 
retraso actual que lleva la línea hace imposible cumplir las fechas de entrega de la 
planificación oficial por lo que esta planificación no es útil si se quiere conocer la fecha real 
de entrega a Puerto Real, la siguiente factoría que participa en el proceso de equipado de 
los estabilizadores horizontales. Con la información del avance de obra se calcularán las 
nuevas fechas de entrega y se podrán replanificar los trabajos, algo necesario de cara a otros 
tareas que dependen de la marcha real de la línea, como por ejemplo la contratación del 
camión de transporte.  
 
1.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
Este proyecto surge a raíz de unas prácticas de once meses en la empresa Airbus, desde 
julio de 2014 a julio de 2015. Estas prácticas se desarrollaron en el departamento de 
producción del estabilizador horizontal (HTP, también conocido como cajón lateral) del 
avión A-380.  
Esta línea de producción se encuentra con retrasos respecto a la planificación actual y tras 
unas semanas en este departamento me di cuenta de que a diferencia de otras líneas, en esta 
no se utilizaba ninguna herramienta informática para realizar un seguimiento de la 
producción y del avance de obra. De esta forma, si surgía alguna incidencia en las primeras 
etapas de la producción no se sabía con exactitud en qué medida iba a impactar en la fecha 
de entrega del estabilizador. Sólo cuando el cajón se aproximaba al final del proceso, los 
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1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
La finalidad de este proyecto es la generación de informes de avance y replanificación de la 
línea de montaje de los estabilizadores horizontales del avión Airbus A-380 ante 
incidencias de fabricación. El objetivo es reflejar el impacto que provocan las averías y 
reparaciones en la fecha de entrega. Con esto, podremos ajustar la fecha de envío del cajón 
lateral a Puerto Real (donde ensamblan y equipan los cajones antes de enviarlos a 
Toulouse) utilizando la herramienta informática MS Project.  
Como en cualquier proyecto, existen unos requisitos de partida. Para realizar los informes 
de avance de obra es necesario conocer los trabajos que se han realizado en la línea de 
producción. En Airbus, esta información se obtiene a través de SAP, el sistema de registro 
de información que utiliza esta empresa, ya que los trabajadores notifican en este sistema 
las operaciones realizadas. Una vez se tiene esta información, se utiliza un programa de 
gestión de proyectos para representar el avance de obra de forma gráfica mediante un 
diagrama de Gantt. En este caso se utiliza el programa Microsoft Project y que es el 
programa disponible en la empresa Airbus.  
Para que este proyecto cuente con información fiable es necesario que los trabajadores 
notifiquen en el ordenador las operaciones que se han realizado en el cajón diariamente. El 
problema fundamental en Airbus es que esto no se hace de forma sistemática por lo que las 
operaciones notificadas no reflejan con exactitud el trabajo realizado.  
En cuanto a la metodología, el proyecto se ha estructurado en 5 etapas fundamentales.  
La primera etapa consiste en familiarizarse con la organización y funcionamiento actual de 
la línea: los trabajadores y sus turnos de trabajo, las fases que componen la línea y las 
operaciones que se realizan en cada una de ellas hasta equipar los cajones laterales, y los 
sistemas de reparto del trabajo.  
A continuación comienza la búsqueda de información en manuales sobre planificación de 
proyectos, y también en presentaciones internas para conseguir información de primera 
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La tercera etapa es el desarrollo de la solución. En esta etapa se decide cómo tratar la 
información descargada, cómo se van a realizar los informes de avance de obra y se 
preparan los documentos necesarios para ello. Para ello es necesario aprender a utilizar el 
software de planificación Microsoft Project. Esta cuarta etapa se lleva a cabo en paralelo a 
la tercera.  
Por último se redacta la memoria y se ultiman los detalles.  
 
1.3. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
1.3.1. Planificación 
Para la realización del presente Trabajo se realizó una estimación temporal de la 
planificación utilizando el programa Microsoft Project. En las siguientes figuras se muestra 
la relación de las tareas planificadas y los tiempos requeridos.  
Los cinco colores que se muestran en la Figura 1 se corresponden con las etapas descritas 
en el apartado 1.2. Como se puede ver, en algunos casos estas etapas se han dividido en dos 
tareas (etapas 2 y 5).  
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Las duración de las dos primeras tareas se alargó más de lo esperado ya que sólo podía 
utilizar los ratos libres en el trabajo para buscar información, pues por las tardes no tenía 
acceso a los documentos.  
De enero a mayo se realizó la búsqueda de libros sobre planificación.  
La tercera etapa (desarrollo de la información) comenzó en marzo y se alargó hasta junio. 
Esto se realizó en paralelo al estudio del manual del programa MS Project (cuarta etapa).  
También en marzo se empezó a redactar la memoria. Como es normal, esto se alargó hasta 
la finalización del proyecto, en junio, en parte debido a que sólo podía dedicar algunas 
tardes ya que por las mañanas trabajaba.  
Por ello el tiempo total estimado dedicado a este trabajo de fin de grado ha sido de 
aproximadamente 576 horas durante aproximadamente 6 meses, empezando en diciembre 
de 2014 y terminando en junio de 2015. 
6 meses * 4 semanas/mes * 24 h/semana (4 h/día aprox.) =  576 horas aprox. 
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1.3.2. Presupuesto  
Para estimar el presupuesto de este proyecto supondremos que la empresa Airbus ha 
contartado una empresa externa para llevar a cabo este trabajo. Los principales gastos son 
el salario de un ingeniero (supondremos que se trata de un ingeniero júnior) y las 
herramientas de trabajo como un ordenador, un monitor para mostrar el avance de obra y 
las licencias de los programas. Además se incluyen unos gastos generales.  
- Salario ingeniero júnior:  
Para calcular el presupuesto de este proyecto, supondremos que el salario de un 
ingeniero júnior es en torno a 1300€/mes (8,125 €/hora) 
  8,125 €/hora * 576 horas trabajadas = 4680€ aproximadamente 
- Ordenador:  
Necesitaremos un ordenador, cuyo valor estimamos en 500€ 
- Licencias de los programas:  
La licencia de Excel 2013 está valorada en 135 €  
La licencia del MS Project está valorada en 769 € 
- Monitor para poder mostrar el avance de obra en la línea:  
Un monitor de 24 pulgadas cuesta alrededor de 250 € 
- Gastos generales 
Supondremos que los gastos generales representan el 15% de los gastos anteriores:  
(4680€ + 500€ + 135€ + 769€ + 250€) * 0,15 = 950,1 € 
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1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El contenido de este proyecto está dividido en cuatro capítulos fundamentales, más la 
introducción.  
Este primer capítulo de introducción presenta el objetivo y expone brevemente los pasos 
que se van a seguir para replanificar la línea de montaje y la fecha de entrega en función de 
las incidencias que van surgiendo durante la producción.   
En la primera sección del capítulo 2 se realiza una breve introducción al sector aeronáutico 
y más concretamente a la empresa Airbus.  
En el segundo apartado del capítulo 2 se verán las partes principales de un avión para 
ubicar el estabilizador horizontal, ya que es la sección en la que se centra este proyecto. A 
continuación se cuenta el origen del avión A-380 y se describen sus principales 
características. 
Seguidamente, en el cuarto apartado se describe la línea de montaje y de los procesos que 
se llevan a cabo en cada fase de la producción.  
Dentro de este capítulo también se desarrollan las técnicas de planificación utilizadas en 
proyectos de fabricación, como PERT,el camino crítico o el diagrama de Gantt.  
Por último se nombran las herramientas informáticas que se utilizan en este proyecto, como 
Miscrosoft Excel y SAP.  
En el capítulo 3 se realiza un análisis de la organización actual de la línea y de los 
problemas que surgen. En el apartado de diseño se verán distintas posibilidades para llevar 
a cabo este proyecto y las elecciones que se han tomado para desarrollar esta solución. En 
posteriores capítulos veremos si las decisiones tomadas han sido acertadas o si habría sido 
más acertado desarrollar otra alternativa. 
Al final de este capítulo se explica paso a paso cómo se organiza la información que 




Capítulo 1: Introducción 
7 
En el capítulo 4 se presentan distintos casos reales en los que tomando la información de la 
línea se replanifica la producción en función de los retrasos provocados por situaciones 
excepcionales como averías de máquinas o reparaciones. El poder recalcular la fecha de 
entrega posibilita tomar decisiones en avance para recuperar el tiempo de retraso y enviar el 
estabilizador horizontal a tiempo.  
En el quinto y último capítulo, se valora si hemos alcanzado el objetivo principal que 
definimos en el capítulo 1, y se estudian las mejoras obtenidas a raíz de este proyecto. 
Además se evalúa si habría sido mejor desarrollar otra alternativa. También se comentan 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se hace un breve repaso de la historia de Airbus Group desde que se creó 
en 1967 como Airbus Industrie hasta nuestros días.  
Tras muchas estructuraciones internas y fusiones entre compañías hoy en día esta empresa 
está organizada en tres divisiones: Airbus, Airbus Helicopters y Airbus Defence and Space. 
Este proyecto se centra en la primera división, que es la encargada de los aviones civiles 
como el A380, el avión objeto de este trabajo.  
En el apartado 2.2 se describen las partes fundamentales de un avión para localizar el 
estabilizador horizontal y entender sus funciones. Así mismo se comentan las principales 
características de este avión (apartado 2.3) y el entorno económico que propició la creación 
de un avión de tan grandes dimensiones.  
A continuación se detallan los trabajos que se realizan en las fases de la línea de montaje 
del estabilizador horizontal del A-380.  
Finalmente se desarrollan las técnicas de planificación de proyectos de fabricación y se 
comentan brevemente las herramientas informáticas utilizadas para este proyecto.  
 
2.1.  DE AIRBUS INDUSTRIE A AIRBUS GROUP 
En esta sección se repasa la historia de Airbus y se enumeran las familias de aviones que 
ofrece Airbus en la actualidad. 
El origen de Airbus se remonta a 1967 cuando el gobierno de Francia, Reino Unido, 
Alemania y Toulouse como área independiente deciden colaborar para fabricar un avión de 
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Como muestra la Figura 3 (Airbus, 2015), en 1970 la compañía francesa Aerospatiale y la 
alemana Deutsche Aerospace forman un consorcio (Airbus Industrie) para competir con el 
principal fabricante de aviones del mundo, Boeing.  
En 1972 se suma la española CASA y se crea EADS (European Aeronautic, Defence and 
Space Company). Más tarde, en 1979, se une la inglesa British Aerospace.  
Finalmente en 2001 la empresa se reorganiza y se crea Airbus S.A.S. (Societé par Actions 
Simplifiée) en Toulouse, Francia.   
En la primera columna de la Figura 4 se pueden ver las distintas divisiones que había en 
Airbus. En 2014 ha tenido lugar una reestructuración y la empresa ha pasado a llamarse 
Airbus Group, con sólo tres divisiones: Airbus (se dedica a la fabricación de aviones 
civiles), Airbus Helicopters (antigua Eurocopter, dedicada a la fabricación de helicópteros) 
y Airbus Defence and Space (que engloba a Cassidian, Astrium y Airbus Military).  










Figura 4. Nuevas divisiones Airbus (Airbus, 2015) 
En este proyecto nos centraremos en la rama civil. Las familias de aviones civiles que 
ofrece hoy en día Airbus son las siguientes (Airbus, 2015):  
- Familia A-320 fue diseñado en la década de los 80 y ha resultado ser una de las 
familias de aviones más populares de la historia.  
- Familia A-330, de la que derivó el A-340 (sólo se fabrican ya piezas de repuesto) y 
la versión carguero llamado "Beluga", que se utiliza para transportar distintas 
secciones de los aviones de una factoría a otra de Airbus, como veremos más 
adelante.  
- El A-350 XWB es el nuevo avión de la compañía que reúne todas las innovaciones 
técnicas en cuanto a aerodinámica, diseño y nuevas tecnologías. El pasado año 2014 
se entregó el primer avión de este modelo a una compañía.  
- El A-380, el avión de transporte de pasajeros más grande del mundo y en el cual nos 
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Figura 5. Evolución de los aviones (presentación interna Airbus, 2015) 
La Figura 5 muestra la evolución de las generaciones de aviones a lo largo del tiempo. Esta 
evolución ha supuesto la reducción del peso de las aeronaves y la optimización del espesor 
de los materiales.  
La gran inversión y dedicación en mejorar los productos (reflejada por ejemplo en el 
desarrollo del renovado A320neo) ha convertido a la empresa europea en el mayor 
fabricante de aviones y equipos aeroespaciales del mundo desde 2011.  
 
2.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES FUNDAMENTALES DE UN AVIÓN 
En esta sección se describen las principales partes de un avión para situar el estabilizador 
horizontal en el avión y conocer su estructura y funciones principales, ya que es la sección 
en la que se centra este proyecto.  
Las partes de un avión se pueden dividir en dos categorías: las fijas y las móviles. En la 
Figura 6 se pueden ver las partes fundamentales de un avión. Dentro de las partes fijas 
podemos distinguir cuatro grandes grupos: alas, fuselaje, estabilizadores horizontales 
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Las partes móviles (Figura 7) permiten controlar el avión y se dividen en dos grupos: 










Figura 6. Partes fundamentales de un avión Airbus A380 
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2.2.1. Partes fijas del avión  
a) Alas 
Las alas son el elemento primordial en cualquier avión ya que en ellas se originan las 
fuerzas que hacen posible el vuelo, es decir, aportan sustentación al avión. A la hora de 
diseñar las alas de un avión hay que tener en cuenta el peso máximo del avión, la 
resistencia generada (que depende de su sección) y otros factores que afectan al 
rendimiento óptimo. En todo momento el objetivo es alcanzar la mejor velocidad y el 
mayor alcance con el menor consumo de combustible.  
El ala está formada por el cajón central, el borde de ataque, el borde de salida y el 
dispositivo de punta alar (o Wing Tip Fence). Como podemos ver en la Figura 8, el cajón 
tiene dos revestimientos: superior (upper skin en inglés), e inferior (lower skin en inglés). 
También cuenta con dos largueros (Front Spar y Rear Spar) que son piezas alargadas 
situadas a lo largo del cajón. El Front Spar (FS) va por la parte anterior del cajón y el Rear 
Spar (RS) se sitúa en la parte posterior. En el interior del cajón se encuentran las costillas (o 




Figura 8. Componentes cajón central del ala  
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Más adelante veremos que los estabilizadores horizontales, que son el principal objeto de 
estudio de este proyecto, tienen la misma estructura al tener también dos largueros (un FS y 
otro RS), dos revestimientos (superior e inferior) y costillas interiores.  
El borde de ataque es la parte del ala enfrentada directamente a la corriente de aire. 
Dependiendo de su longitud, puede ser una sola pieza o estar compuesta por varios trozos 
de borde de ataque. Está formada por un revestimiento y varias costillas.  
En la posición opuesta se encuentra el borde de salida, que puede ser fija o desmontable, y 
que es la parte del ala que une el cajón con los flaps.  
En el extremo exterior del ala encontramos el dispositivo de punta alar o Wing Tip Fence 
(también llamada Tip). La función de esta sección es incrementar la sustentación y 







Figura 9. Fuselaje Airbus A380 (Juárez de la Rasilla, 2011) 
b) Fuselaje  
El fuselaje se fabrica en secciones separadas debido a su gran tamaño y en él se transporta 
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Figura 10. Estabilizadores del Airbus A380 (Presentación interna Airbus, 2015) 
c) Estabilizadores 
Su estructura es similar a la de las alas ya que están sometidos al mismo tipo de esfuerzos: 
flexión, torsión y cortadura. Sus principales componentes son los largueros, costillas, 
larguerillos y revestimientos.  
- Estabilizador horizontal, H/STAB o HTP (Horizontal Tail plane) 
Como su nombre indica, aporta estabilidad (en este caso longitudinal) al avión. Son 
superficies aerodinámicas simétricas, ya que debe tener posibilidad de generar 
cargas verticales. Se fabrica a partir de un revestimiento superior (Upper skin), uno 
inferior (Lower skin), dos largueros (Front y Real Spar) y veinticinco costillas (de la 
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En algunos casos vemos aviones con colas en “T”, en las que el estabilizador 
horizontal está unido a la parte superior del vertical en lugar de estar unido a la parte 
lateral del fuselaje. El resto de elementos es igual. Se trata de un recurso para evitar 
el efecto del chorro de aire de la hélice y las sacudidas que el aire turbulento 
produce en la cola.  
En la Figura 10 se muestran las dimensiones de los estabilizadores. Como vemos, el 
estabilizador horizontal del A-380 tiene una longitud de 30,37 metros y una 









Figura 11. Partes del Estabilizador Vertical del Airbus A380 (Juárez de la Rasilla, 2011) 
 
- Estabilizador vertical, V/STAB o VTP (Vertical Tail Plane)  
En el caso del estabilizador vertical (Figura 11), aporta estabilidad direccional al 
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que debe tener posibilidad de generar cargas (horizontales en este caso).  Un recurso 
utilizado para aumentar la estabilidad direccional sin tener que aumentar el VTP es 
añadir una aleta dorsal (dorsal Fin).  
 
2.2.2. Partes móviles del avión  
Como se ha dicho antes, las partes móviles permiten controlar el avión y se dividen en dos 
grupos: mandos de vuelo primarios y secundarios.  
 
2.2.2.1. Mandos de vuelo primarios  
a) Alerón  
Los alerones se encuentran en el borde trasero de las alas, cerca de las puntas y su función 
es inclinar el avión alrededor de su eje longitudinal. De esta forma levantaremos un ala más 
que la otra y conseguiremos girar. Los alerones se mueven en sentido opuesto, es decir, 
cuando sube uno baja el otro.  
b) Timón de profundidad  
El timón de profundidad se localiza en la parte posterior del estabilizador horizontal y 
permite el cabeceo alrededor del eje lateral o transversal. Se mueven hacia arriba y hacia 
abajo para mantener el avión en vuelo nivelado a las diferentes velocidades.  
c) Timón de dirección  
Para controlar el movimiento del avión respecto al eje vertical, se colocan en el 
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2.2.2.2. Mandos de vuelo secundarios  
a) Flaps  
Los flaps son unas secciones situadas en la parte central del ala y siempre en el borde de 
salida, que sirven para incrementar la curvatura del ala. Al aumentar la curvatura del ala, 
aumenta la sustentación y la resistencia, generando la pérdida de velocidad necesaria para 
el aterrizaje y el despegue. Como se ve en la Figura 12, los flaps se despliegan unos grados 
hacia fuera y hacia abajo desviando el aire y aumentando la sustentación. Una vez el avión 
está en el aire, los flaps se recogen para eliminar la resistencia adicional que generan y así 




Figura 12. Sección transversal de un ala con las dos posiciones posibles del flap: recogido o 
parcialmente desplegado hacia abajo 
a) Slats  
Son otros dispositivos que sirven para aumentar la sustentación del ala pero en este caso 
van instalados en el borde de ataque del ala. Su objetivo es mejorar las condiciones de la 
corriente de aire a grandes ángulos de ataque.  
b) Compensadores  
Los compensadores son aletas auxiliares y como su nombre indica sirven para compensar 
situaciones de inestabilidad momentánea generadas sobre todo por diferencia de peso o 
corrientes de aire. Se encuentran en los aviones pequeños como avionetas ya que son más 
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c) Spoilers   
La función de los spoilers o aerofrenos es incrementar la resistencia y disminuir la 
sustentación para perder velocidad y poder aterrizar o despegar. Como vemos en la  Figura 






Figura 13. Superficies flexibles principales situadas en las alas de los aviones 
 (Juárez de la Rasilla, 2011) 
 
2.2.3. División del avión por ATA  
La ATA (Asociación de Transporte Aéreo de América) es una asociación de líneas aéreas 
estadounidenses que fue fundada en 1936 que juega un papel muy importante en todas las 
decisiones que toma el gobierno relacionadas con la aviación. Coordina las acciones de esta 
industria para conseguir objetivos comunes desde el punto de vista medioambiental, 
económico y tecnológico.  
La finalidad de esta asociación es prestar ayuda a la industria aeronáutica transmitiendo 
experiencia técnica y conocimientos operacionales para mejorar el servicio, la seguridad o 
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es necesario para conseguir una competencia leal. Esta asociación acordó dividir el avión 
en diferentes capítulos con el objeto de documentar de manera común a todos los 
fabricantes y compañías, todos los sistemas, partes y procedimientos de mantenimiento de 
los aviones. Este sistema permite una mayor facilidad de aprendizaje y comprensión para 
todos los involucrados en la aviación (fabricantes, proveedores, autoridades, aerolíneas, 
etc.).  
El sistema estándar de numeración de capítulos (Figura 14) está controlado y publicado por 
la Asociación del Transporte Aéreo. Es un conjunto de 6 bloques de dos dígitos cada uno:  
- El primer bloque representa las áreas de los sistemas principales.  
- El segundo bloque identifica los sistemas. 
- El tercer bloque representa la estructura a la que se refiere.   
- El cuarto bloque identifica los subsistemas usados dentro de un Programa, es decir, 
las soluciones técnicas escogidas. 
- El quinto y sexto bloque identifican cada una de las piezas que componen la 
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2.3.  EL A-380  
En esta sección veremos la historia del A-380, el presupuesto inicial, el recorrido de las 
secciones desde que se fabrican hasta que se ensamblan en Toulouse y los materiales que se 
utilizan en este avión.  
 
2.3.1. Origen  
En los años 90 la compañía Airbus, entonces denominada EADS, empezó a estudiar la 
posibilidad de fabricar un avión de más de 500 asientos para competir con el Boeing 747 en 
vuelos transoceánicos, un sector dominado por esta compañía desde 1970 (Fraxley, 2015).  
Este proyecto inicialmente denominado A3XX se rebautizaría en el año 2000 como A380. 
Otras compañías, como McDonnell Douglas o Boeing, también estaban trabajando en un 
avión comercial de grandes dimensiones pero decidieron dejar el proyecto por las malas 
previsiones económicas. Sin embargo como podemos leer en el artículo Lawler (2006) y en 
el de Cannegieter (2010) los pasajeros de avión prefieren pagar menos y tener que hacer 
escala en los aeropuertos principales a viajar de forma directa a sus aeropuertos secundarios 
de destino por un precio más elevado. Esto muestra que aunque la demanda de aviones más 
pequeños como el A-320 o el A-330 va a seguir aumentando para cubrir rutas secundarias, 
también aumentará la demanda de aviones que ofrezcan mayor número de asientos. 
Finalmente el proyecto fue aprobado basándose en estas conclusiones y en la reducción de 
costes operacionales del 15% que ofrecía respecto al Boeing 747.  
 
2.3.2. Presupuesto 
El presupuesto inicial se fijó en 8 000 millones de dólares, que finalmente se convirtieron 
en 18 600 millones de dólares invertidos. Sumando las sanciones y gastos extras no 
planificados, el desarrollo A380 costó en total 27 000 millones de dólares, más de tres 
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2.3.3. Características 
Con casi 73 metros de longitud y 24 de altura, como se aprecia en la Figura 15 el A380 es 
el avión comercial más grande del mundo, sólo superado en tamaño por el avión de carga 
Antonov An-225. (El País, 2008)  
 
Figura 15. Dimensiones del A-380 (Presentación interna Airbus, 2015) 
Es el primer avión con dos cubiertas a lo largo de todo su fuselaje (como podemos ver en la 
Figura 16), que permiten una capacidad máxima de 853 pasajeros (suponiendo que se 
estableciera la configuración de turista en toda la aeronave). Con la tradicional 
configuración de tres clases (turista, negocios y primera) el A380 puede transportar entre 

















Figura 16. Sección transversal de un A380 y de un Boeing 747 
Los asientos son 4 cm más anchos que los del Boeing 747 y las ventanas más grandes, pero 
la principal diferencia es el alto grado de personalización que ofrece Airbus a las 
compañías, lo que a su vez aumenta los costos y ralentiza el proceso de producción. Las 
dimensiones exteriores fueron definidas de tal modo que fuera posible permitía aterrizar en 
los principales aeropuertos sin necesidad de modificar significativamente las 
infraestructuras y reducir los costes operativos por asiento en un 15% respecto a su 
competidos, el Boeing 747-700. Además, a pesar de tener cuatro reactores, el ruido de 
despegue es la mitad que el de su competidor. (Airliners, 2015) 
En enero de 2002 se empezaron a fabricar los componentes del A380. El 27 de Abril de 
2005 se presentó en Toulouse, Francia, y realizó su primer vuelo. Sin embargo no salió al 
mercado hasta 2006 y realizó su primer vuelo comercial el 25 de octubre de 2007 con la 
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2.3.4. Materiales utilizados 
La fabricación del A380 ha supuesto un reto en todos los sentidos.  
 
 
Figura 17. Evolución del reparto de materiales estructurales en aviones Airbus  
(Juárez de la Rasilla, 2011)  
Como vemos en la Figura 17 gran parte de la estructura y de los elementos de este avión 
son fabricados con compuestos de fibras de carbono y nuevos materiales metálicos.  
La Figura 18 muestra el reparto de materiales por zonas. Podemos observar que las alas, las 
puertas, el tren de aterrizaje, la sección trasera del fuselaje y las superficies de la cola están 
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En los bordes de ataque de los slats se utilizan compuestos termoplásticos pero la principal 
innovación que presenta en este avión en cuanto a materiales compuestos es el vidrio 
reforzado o Glare, que se utiliza en la parte superior del fuselaje y los bordes de ataque de 
los estabilizadores (Figura 19). Consiste en un laminado de fibra de aluminio y vidrio que 
es un 10% más ligero que las aleaciones convencionales de aluminio pero resiste más a los 
impactos y la corrosión. Una gran ventaja de este nuevo material es que puede ser soldado 
eliminando hileras de remaches aligerando así el peso de la aeronave y haciendo la 











Figura 18. Distribución de materiales en un A380  
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Además al reunir las mejores características de los metales y los materiales compuestos 
impide el crecimiento de las grietas provocadas por cargas cíclicas de trabajo. El Glare se 







Figura 19. Composición del Glare (Wu y Yang, 2005) 
 
2.3.5. Clientes y pedidos del A-380  
En el año 2000 Airbus contaba con más de 50 pedidos del A-380 entre 6 aerolíneas 
principalmente asiáticas. Según la página web de Airbus (2015), hoy en día el A-380 cuenta 
con 20 compañías distintas entre sus clientes, de entre las que destaca la aerolínea Emirates 
como principal comprador. Estas compañías normalmente utilizan los A380 para cubrir 
rutas largas sin necesidad de hacer escalas debido a su gran autonomía; sin embargo 
también realiza rutas cortas.  
Con el objetivo de descongestionar los aeropuertos y el cielo (ya que el tráfico aéreo ha 
aumentado tan significativamente en los últimos años) las compañías están aumentando la 
demanda de aviones con mayor capacidad para transportar pasajeros (Lemel, 2005). Airbus 
estimó en 2007 que la demanda de aviones con más de 400 asientos sería de 1300 
aeronaves en los próximos 20 años, de los cuales 750 serían A-380. Esta cifra no se ha 
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que las compañías no aumenten sus pedidos. Por otro lado este retraso ha afectado a otros 
modelos como el A350 ya que no se ha podido destinar todo el capital necesario para su 
desarrollo, a pesar de que su volumen de ventas es más del doble que el del A380.  
El precio del A380 varía significativamente en función del número de pedidos que haya 
hecho la compañía, la antelación con la que se haya hecho el pedido o los descuentos 
realizados por retrasos en la entrega. Si dejamos al margen las variables, el precio unitario 
de cada Airbus ha pasado de 327,4 millones de dólares estadounidenses en 2008 a 346 
millones de dólares en 2010.  
 
2.3.6. Transporte de las secciones  
Como se ve en la Figura 20. Las secciones del A380 no se fabrican en un mismo lugar sino 
que se producen en distintos países y se trasladan por tierra, mar o aire (utilizando el avión 
de carga Beluga) desde Francia, Alemania, España y Reino Unido hasta Toulouse. 
Las secciones siguen distintas rutas, haciendo paradas intermedias en otras factorías para 
ser equipadas hasta llegar a Toulouse, Francia, donde se encuentra la línea de ensamblaje 
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Figura 20. Rutas y centros de fabricación del Airbus A380 (Presentación interna Airbus, 2011) 
En Alemania se fabrican la sección delantera y trasera del fuselaje, que se envían a Reino 
Unido en barco. Gran Bretaña fabrica las alas y envía los componentes a la factoría de 
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como la cola y el vientre del avión.  Las secciones que se fabrican en España se muestran 
en naranja en la Figura 21. (Presentación interna Airbus, 2015). 
Figura 21. Secciones fabricadas en cada país (Presentación interna Airbus, 2011). 
Todas las piezas son finalmente enviadas hasta la cadena de montaje de Toulouse donde se 
ensamblan. De allí el avión vuela a Hamburgo donde se amuebla y se pinta.  
Los aviones A380 tienen dos líneas de ensamblaje final o FAL (Final Assembly Line). La 
primera encuentra en Toulouse, donde entre otras cosas se terminan de ensamblar todas las 
secciones y se instalan y prueban los sistemas. Tras esto el avión vuela a Hamburgo donde 
se instalan los paneles, alfombras, servicios, asientos y sistemas de emergencia. Hay que 
destacar el alto grado de personalización que ofrece el A380 a las compañías, por lo que 
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Como se ha comentado con anterioridad, el A380 lleva cuatro motores como el de la Figura 
22, de 2,95 metros de diámetro y que fabrican empresas ajenas a Airbus. Un aspecto 
esencial a la hora de diseñar los motores fue la reducción del ruido. Los clientes eligen 
entre dos tipos de motores: el Rolls-Royce Trent 900 que llevan las versiones A380-841, -







Figura 22. Un motor montado en un A380 (Blog Newton, 2008). 
Otras empresas como Safran, United Technologies, General Electric y Goodrich 
suministran diversas partes de la aeronave.  
Por otro lado los sistemas eléctrico e hidráulico fueron diseñados teniendo en cuenta la 
necesidad de reducir el peso del avión. Un ejemplo es la utilización de aluminio para los 
cables en lugar de cobre y de titanio para las tuberías, que son la base del sistema de 
refrigeración de la nave. El sistema hidráulico controla además algunas partes de las alas 
(como los flaps), los alerones y el timón.  
El sistema de combustible reparte de forma autónoma el peso entre las alas según 
convenga. Los tanques están en las alas y tienen una capacidad de 1000 litros, y el tanque 
de emergencia se localiza en los planos de cola.  
En caso de emergencia el A380 cuenta con una unidad auxiliar que suministra energía a 
todos los sistemas cuando los motores principales están apagados. Esta unidad, denominada 
APU, es un 20% más potente que cualquier otro sistema auxiliar aeronáutico y se encuentra 
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El A380 supuso un gran reto a nivel de diseño y también a nivel de producción. Como ya 
hemos visto, las secciones viajan miles de kilómetros hasta ser ensambladas y se necesitan 
grandes cantidades de material para su fabricación. Debido a esta gran complejidad los 
primeros aviones tuvieron retrasos de más de seis meses, lo que supuso que Airbus y EADS 
perdieran el 26% de su valor en bolsa. La primera entrega se retrasó tanto que para evitar 
que las compañías cancelaran sus pedidos o compraran Boeing 747-8 Airbus decidió dar 
prioridad a fabricación de las versiones A380-800 y A380-800F por encima de otros 
modelos de la compañía. Además, Airbus compensó a las compañías los retrasos en las 
entregas y estas mantuvieron e incluso aumentaron los pedidos del A380.  
 
2.3.7. Presentación del avión y ensayos 
El 18 de enero de 2005 en Toulouse, Francia, tuvo lugar la presentación oficial del A380, a 
la que acudieron más de 5000 personas. Entre ellas se encontraban representantes de las 
empresas clientes y de los cuatro países que habían participado en el proyecto: Tony Blair 
representando a Reino Unido, Jacques Chirac a Francia, Gerhard Schröder a Alemania y 
como representante de España, José Luis Rodríguez Zapatero.  
Una vez presentado, se llevaron a cabo pruebas de fatiga y flexibilidad, que provocaron 
grietas en un ala del avión. Tras solucionar este fallo tuvo lugar el primer vuelo que duró 3 
horas y 54 minutos. Más tarde el avión voló a Colombia para estudiar su comportamiento 
en aeropuertos a gran altura con aire enrarecido y luego a Iqaluit en Canadá para estudiar su 
respuesta ante muy bajas temperaturas. De todos estos ensayos se obtuvieron resultados 
positivos así que finalmente se realizó la prueba de evacuación en Hamburgo, Alemania, 
con 8 de las 16 salidas de emergencia bloqueadas. Las 853 personas que había a bordo 
consiguieron abandonar el avión en 78 segundos, superando la prueba y consiguiendo así el 
permiso de navegación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y de la 
Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el transporte de un 
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La primera compañía en recibir este avión fue Singapore Airlines. Emirates y Quantas 
fueron las siguientes compañías en recibir los A380 (en 2008) y los pusieron en servicio 
pocas semanas después de recibirlo. En julio de 2010 más de 6 000 000 pasajeros habían 
viajado a más de 20 destinos internacionales.  
Sin embargo, su gran envergadura y el hecho de requerir instalaciones especiales en 
algunos aeropuertos (como pistas de aterrizaje anchas) han hecho que algunas aerolíneas 
hayan apostado por aviones más pequeños. Además, la Federal Aviation Administration 
(FAA) que se ocupa de la regulación de todos los aspectos relacionados con la aviación 
civil en Estados Unidos, ha estimado necesario cerrar las pistas adyacentes a las pistas 
donde esté despegando o aterrizando un A380 complicando aún más la gestión de los 
aeropuertos y el espacio aéreo. Algunos analistas ven estas normas tan restrictivas como 
una maniobra para favorecer a su principal competidora, Boeing, de origen americano.  
Hasta el momento el A-380 sólo se ha visto involucrado en un incidente durante el vuelo. 
Un motor sufrió una pequeña explosión y el piloto se vio obligado a regresar y realizar un 
aterrizaje de emergencia. Sólo dos personas resultaron heridas debido a la caída de algunas 
piezas cuando el avión sobrevolaba la isla indonesia de Batam. Este incidente ocurrió el 4 
de noviembre de 2010 en un avión de la compañía australiana Qantas que cubría la 
ruta Singapur-Sídney. Tanto la compañía Qantas como el fabricante del motor 
afectado, Rolls-Royce, llevaron a cabo una investigación antes autorizar otro vuelo de los 
A-380 de su flota.  Finalmente se determinó que la causa de la explosión fue un escape de 
aceite en el motor.  
El 8 de febrero de 2012, la agencia europea de seguridad aérea (EASA) ordenó revisar 
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2.3.8. Versiones del A-380 
A partir de la versión estándar del A380 (el A380-800) se diseñaron distintas variantes, 
algunas todavía en proceso de desarrollo. El A380-700, por ejemplo, es más corto y por 
tanto transporta un máximo de 481 personas. Al ofrecer prácticamente las mismas 
características que el Boeing 747 y tener un coste más elevado, ninguna compañía ha 
comprado aún ninguna unidad.  
Con el fin de competir contra el nuevo modelo del Boeing 747, Airbus pretende lazar un 
A380-800 mejorado (A380 neo), aumentando la capacidad de carga y el rendimiento. Las 
compañías Emirates y British Airways que ya cuentan con varios A380 en su flota han 
solicitado ya este modelo mejorado.  
Otra versión que se ofrecerá en el futuro cuando la producción del A380 se haya 
estabilizado es el A380-900, que con 79.4 metros de longitud (frente a los tradicionales 73 
metros) será el avión más largo del mundo. Además tendrá capacidad para transportar hasta 
900 pasajeros en configuración de máxima ocupación y 650 pasajeros con la configuración 
estándar.  
En un principio se pensó en una versión carguero (A380-800F)  que ofrecería una gran 
capacidad sólo superada por el Antonov An-225. Airbus incluso llegó a aceptar pedidos 
(por ahora hay 27 unidades pedidas) pero aún no se ha dado una fecha de comienzo de la 
producción.   
El objetivo de otras versiones como el A380-900S sería transportar hasta 1000 pasajeros; 
sin embargo en la actualidad se encuentran canceladas o en proceso de estudio.  
 
 
2.4.  DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE MONTAJE 
En este apartado se describe la línea de montaje y los trabajos que se realizan en cada fase, 
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En la línea de producción de Getafe se fabrican simultáneamente el estabilizador horizontal 
izquierdo y el derecho del avión. Además en cada fase hay un avión distinto por lo que en 
la línea se pueden encontrar hasta 6 aviones fabricándose a la vez: uno en fase Largueros, 
otro en el almacén de línea, otro en Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4. Es interesante destacar 
que cada cajón se puede identificar de dos formas distintas: según el secuencial (un número 
que siempre sigue un orden ascendente y refleja el número de aviones fabricados desde que 
comenzó el programa), y el MSN (es el número de avión entregado a ese cliente. No sigue 
un orden lógico y de vez en cuando cambia por ajustes de los pedidos). Por ejemplo 
podemos estar fabricando el secuencial 190 que se corresponde al MSN 150 de una 
compañía, y el siguiente será el secuencial 191 que puede ser el MSN 113 de otra 
compañía.  
Como se ha descrito en el capítulo anterior, cada cajón se compone de dos largueros (front 
spar (FS) y rear spar (RS)) y dos paños o revestimientos (el superior y el inferior). La 
Figura 23 muestra la distribución de las costillas dentro del cajón 
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Estos componentes son de fibra de carbono reforzada con plástico y se fabrican en la 
factoría de Illescas, en Toledo. Para proteger los paneles frente a la corrosión, se pinta la 
zona de tanque (o zona húmeda) que es donde irá el combustible y se llevan a Getafe para 
ser ensamblados. Además el panel inferior cuenta con agujeros denominados "manholes" 
para poder acceder al interior del cajón.  
La siguiente figura muestra la estructura interna de los estabilizadores horizontales. Es 
interesante destacar que la zona de tanque o zona húmeda es distinta según hablemos del 
cajón izquierdo o el derecho (zona verde en la Figura 24).  
 
Figura 24. Distribución de las costillas dentro de los estabilizadores  
 (Presentación interna Airbus, 2015) 
En Getafe, el proceso comienza equipando los largueros. Se trabaja en cuatro largueros a la 
vez: el FS derecho, el FS izquierdo, el RS derecho y el RS izquierdo. Cuando los largueros 
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Aunque se sigue un sistema pull de producción, este buffer es necesario para no parar 
nunca las fases posteriores y poder meter los largueros en la grada en cuanto la Fase 1 se 
quede vacía. A grandes rasgos podemos decir que en la Fase 1 se colocan las costillas y se 
taladra el paño superior. En Fase 2 se taladra el paño inferior. A continuación, en Fase 3 se 
remacha y se cierra el cajón y al voltearlo pasamos a la Fase 4, donde se da sellante y se 
realizan trabajos dentro de los huecos de las costillas. Finalmente en Fase 4 el departamento 
de calidad verifica que todo esté correcto antes de embalar el cajón y enviarlo en camión a 
la factoría de Puerto Real, en Cádiz.  
2.3.1. Fase Largueros 
Como se ha comentado anteriormente, hay dos tipos de largueros: el Front Spar (FS) y el 
Rear Spar (RS). El Front Spar irá en la parte anterior de los estabilizadores horizontales, y 
el Rear Spar en la parte posterior, donde se montarán los timones de profundidad.  Para ello 
en el RS se montan herrajes y el proceso de fabricación es más complejo.  
Los largueros se fabrican en Illescas a partir de cinta de carbono. Luego se lleva a la 
empresa Pintaher para que lo pinten y se trae a Getafe, donde se deja en el almacén de línea 
hasta que se termine de trabajar en el larguero anterior. Los largueros tienen un color 
distinto en cada cara. Por la parte de dentro, donde va a ir el combustible, llevan una pintura 
verde antibacteriana y por la cara externa son blancos.  
 
2.3.1.1. Larguero FS 
El proceso de equipado del larguero FS comienza trasladando el larguero con la grúa 
eslinga desde el almacén hasta unas borriquetas situadas al lado de los útiles, donde se 
taladran y remachan los rigidizadores, también denominados quitamiedos. Una vez 
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Se centra el larguero horizontalmente en el útil y se fija mediante bridas de presión. Con el 
larguero situado en útil, se numeran las piezas sueltas que se suministran por separado en 
un carro. De esta forma al taladrarlas con el larguero y posteriormente quitarlas, sabremos 









Figura 25. Partes de un estabilizador Horizontal (Juárez de la Rasilla, 2011) 
Colocamos los perfiles de fibra como el que se ve en la Figura 26 sobre el larguero. Esto 
perfiles vienen con unos taladros previos dados, que se pasan al larguero.  
Figura 26. Perfil de fibra con previos y SHIM rebosando en el borde.  
Separamos las piezas para aplicar suplemento líquido SHIM en los perfiles y se sujetan al 
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suplemento líquido que se utiliza para tapar las holguras existentes entre dos piezas que 
tienen que ir juntas. Así conseguiremos que las dos piezas asienten perfectamente.  
Figura 27. Perfil de fibra con SHIM seco 
Siempre que se aplica SHIM sobre una pieza suelta, se pone una capa de teflón entre el 
SHIM y el larguero para que no se queden pegados. Esto se hace de cara a reparaciones en 
las que haya que sustituir piezas. Después de 8 horas el SHIM ha curado y queda una 
masilla endurecida que conservará la forma al separar los perfiles del larguero, como se ve 
en la Figura 27.  
A continuación se colocan sobre el larguero unas plantillas para realizar unos taladros 
definitivos que se utilizarán posteriormente para situar las costillas. Sólo se realizan 
manualmente algunos taladros ya que el resto los da la máquina de taladrado Trícepts. El 
Trícepts tarda aproximadamente 2 jornadas de trabajo en realizar el resto de taladros.  
Tras esto, se desmontan de nuevo todos los perfiles para rebarbar y verificar todos los 
taladros (tanto de los perfiles como del larguero), se limpian y se da sellante de 
interposición en los perfiles metálicos, como se observa en la Figura 28. También se aplica 
sellante de interposición en la caña de los remaches. El sellante es una sustancia viscosa 
utilizada para garantizar la estanqueidad y el perfecto asentamiento de los remaches. En 
este caso se denomina "de interposición" ya que se da en todos los remaches para que no 
haya holguras entre el remache y el larguero, y no haya fugas de combustible. También es 
importante en la zona seca ya que evita la fricción y reduce el ruido. Más adelante veremos 
que también se utiliza sellante "de cordón" que se da en las uniones entre piezas, también 










Figura 28. Sellante de interposición entre el perfil metálico y el larguero de fibra.  
En la zona de húmeda (costillas 2 a 9 en el lado derecho y costillas 2 a 8 en el izquierdo) se 
aplicará promotor de adhesión antes de dar el sellante ya que es la zona donde irá el 
combustible y por tanto la estanqueidad del cajón es crítica. Debido a las grandes fuerzas a 
las que estarán sometidos los estabilizadores horizontales, las normas son muy estrictas y 
las tolerancias son mínimas a la hora de trabajar con superficies aerodinámicas. Por esto, 
tras remachar debemos verificar la altura de todos los remaches para garantizar que no 
quedan altos y están de acuerdo a las normas. La mayoría de los remaches utilizados son 
remaches Hi-lock, como los que se ven en la Figura 29. Sólo en Fase 4 se utilizan otro tipo 
de remaches, los Jo-Bolt Figura 30. Estos últimos son remaches ciegos que se utilizan en 
los huecos de las costillas que no tienen man-holes y por tanto no se puede acceder al 




















Figura 30. Remache Jo-bolt 
A continuación con unos útiles se realizan los taladros de los soportes de sistema en el 
larguero y se rebarban. Tal y como se hizo antes con las piezas sueltas, se numeran los 
soportes para saber dónde colocarlos una vez estén taladrados. Es frecuente que se 
confundan de sitio, dando lugar a posteriores problemas de calidad. Fuera del útil, en las 
mesas de trabajo, se taladran y rebarban los soportes uno por uno, y la mayoría de ellos se 
remachan al larguero Algunos no se colocan hasta la cuarta fase ya que dificultarían los 
trabajos posteriores. Estos soportes son de teflón y no metálicos por lo que es necesario 
colocar una arandela metálica para que se reparta la presión que ejercen los remaches sobre 
estas piezas.  
Seguidamente se realizan los taladros de las esferas en los laterales del larguero. En Fase 1 
se utilizarán estos taladros para colocar las esferas que la máquina trícepts utiliza de 
referencia para taladrar los paños. También se realizan los taladros denominados TH, que 
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Figura 31.  Larguero FS listo para sacarlo de la grada 
Tras esto, se saca el larguero (Figura 31) de la grada utilizando la grúa y se coloca sobre 
unas borriquetas con la cara blanca arriba. Utilizando unas plantillas se sitúan unos 
refuerzos de fibra denominados "abilities" que vienen con los taladros previos dados, y se 
pasan algunos taladros al larguero. Aplicamos SHIM y utilizamos los taladros que 
acabamos de pasar al larguero para pinzar los abilities al larguero mientras se seca el 
SHIM.  
Cuando el SHIM se ha endurecido se pueden pasar a definitivo los taladros. A continuación 
se separan y rebarban las piezas, eliminando el sobrante de SHIM. Como ocurre con 
algunos soportes de teflón, los “Abilities” se dejan sin montar hasta la cuarte fase por lo 
que se identifica el cajón al que pertenecen (derecha o izquierda) y el número de avión, y se 
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Cordón de sellante 
Remaches encapsulados 
El último trabajo que se realiza con el larguero en esta posición es aplicar un cordón de 
sellante alrededor de los perfiles metálicos para prevenir la corrosión (en los perfiles de 
fibra no es necesario). (Figura 32) 
Figura 32. Cordón de sellante y remaches encapsulados 
A continuación utilizamos la grúa para voltear el larguero y dejar esta vez la cara verde (la 
cara interna del larguero) arriba. Se da promotor a todas las tuercas y cabezas de los 
remaches de la zona húmeda, y a las cabezas de las zona seca (en esta zona no es necesario 
dar promotor a las tuercas) y luego aplicamos sellante. Al cabo de 8 horas se da una 
segunda mano de sellante como medida de seguridad.  
Finalmente se traslada el larguero totalmente equipado al buffer o almacén de línea, donde 
se quedará hasta que lo cojan para meterlo en Fase 1 y continuar con el proceso de 
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2.3.1.2. Larguero RS 
El proceso de equipado de los largueros 
RS es más complejo y largo que el de 
los largueros FS. Por esto si se quiere 
sacar los dos largueros equipados a la 
vez se debe empezar a trabajar antes en 
los RS que en los FS.  
Utilizando la grúa se coloca el larguero 
RS en las borriquetas. Lo primero que 
se hace es taladrar y remachar los 
rigidizadores de fibra que vienen 
pegados al larguero de Illescas. 
También en los rigidizadores se realizan 
los previos para que en fase 4 se 
coloquen los soportes eléctricos.  
 
Figura 33. Herrajes del actuador del larguero RS 
Ya con el larguero en la grada, utilizando unos útiles, se sitúan los contra herrajes y se 
pasan los taladros previos al larguero. En la Figura 33 podemos ver los dos herrajes de 
actuador que van sobre el larguero RS.  
A continuación aplicamos SHIM sobre los contraherrajes y remachamos las piezas al 
larguero para conseguir que la capa de shim tenga el espesor deseado. Como antes, 
debemos garantizar la intercambiabilidad entre piezas por lo que antes de pegar ponemos 
teflón sobre el larguero.  
También es necesario aplicar SHIM (de la misma manera, colocando teflón previamente) 
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Algunas costillas siguen un proceso distinto ya que en vez de llevar instalados perfiles, 
llevan otros elementos como herrajes, contra herrajes o ciervos. La Figura 34 muestra los 
contra herrajes montados en el larguero.  
Figura 34. Contra herrajes en el larguero mientras se seca el SHIM.   
Hay dos motivos por los que es necesario realizar algunos taladros de forma manual: el 
primero es que estos taladros estén localizados en zonas a las que el trícepts no puede 
acceder por interferencias con la grada, y el segundo es que los taladros sean tan críticos 
que no se confíe en la máquina para realizarlos y se deban utilizar unas plantillas de 
precisión. En estos taladros críticos se instalan remaches especiales llamados “stud-pins”. 
Como se ve en la Figura 35 estos remaches no tienen cabeza sino que son remaches de 
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como ocurre en las costillas 11 y 20 en las que se instalan en la cara interna los contra 
herrajes y en la externa los puntos de izado (que se utilizan para levantar el cajón y cargarlo 





Figura 35. Stud Pins 
En caso de que se desplazaran o agrandaran estos taladros, sería necesario fabricar e 
instalar un casquillo para luego instalar el remache que llevaba según el proceso en vez de 
un remache sobremedida, para respetar el diámetro. Si instaláramos un sobremedida habría 
que agrandar el taladro que llevan los puntos de izado, lo que inutilizaría esa pieza para 
futuros aviones (los puntos de izado, que se muestran en la Figura 36 se colocan en la Fase 
4 y viajan con el cajón unos hasta Puerto Real y otros hasta Toulouse, y se envían de vuelta 
a Getafe, donde se instalarán en los siguientes aviones. Por todo esto, dichos taladros se 
deben realizar a mano utilizando unas plantillas de precisión que garantizan el correcto 
taladrado ya que el trícepts podría tomar la referencia del larguero desplazada y correr 
todos estos taladros, lo que supondría una reparación de gran importancia.  
El trícepts tarda aproximadamente dos jornadas y media en dar el resto de taladros que se 
dan en el larguero. Estos taladros se dan tanto por la cara interna como por la externa. Para 
ello la grada donde se trabaja con el larguero RS es rotativa.  
Se rebarban y limpian todos los taladros y se retira el teflón del larguero. Se aplica sellante 
en todos los perfiles, herrajes, contra herrajes y en todos los remaches (en definitiva, a 
todos los elementos que vayan pegados al larguero) y se remacha. Como antes, en la zona 
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izquierdo) antes de aplicar el sellante es necesario aplicar promotor en las piezas y el 
larguero.  
Como se hacía en el larguero FS, se realizan los taladros de las esferas y los TH, y se rota la 
grada para dejar el larguero en posición horizontal. Con la grúa se traslada hasta unas 
borriquetas como se ve en la Figura 37 donde se instalan los rigidizadores (abilities). Por la 
cara interna se aplica un cordón de sellante y se encapsulan las cabezas de los remaches. 
Además en la zona de combustible se da una segunda mano de cordón de sellante y de 
encapsulado de los remaches. Por la cara externa sólo se aplica el cordón de sellante.  
Por último hay que identificar los soportes de sistemas ya que se suministran por separado. 
Se taladran y se separan de nuevo dejándolos en cajas identificadas hasta que se instalen en 
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Figura 37. . Larguero RS fuera de grada, sobre las borriquetas  
 
2.3.2. Proceso fabricación Fase 1 
En esta fase se introducen los largueros y las costillas en el marco, creando el esqueleto. 
También se taladra con la máquina trícepts el revestimiento superior. 
El marco es el útil donde se posicionan los largueros, las costillas y finalmente se pegan los 
revestimientos. Por necesidades del proceso, cada revestimiento debe ir en un útil 
independiente denominado "curvador", que sujeta el paño con ventosas. Estos útiles 
mantiene la curvatura de los paños (de ahí su nombre) a la vez que permiten aproximar y 
separar los revestimientos del esqueleto.  
La primera operación de esta fase es coger con del carro de pintura los revestimientos 
inferior y superior. Cuando los largueros aún están en el almacén de la línea, se colocan 
sobre ellos unos útiles para pasar los taladros previos de los contraherrajes de las costillas al 
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Primero se mete el larguero FS y luego el RS, que se coloca en la parte superior del marco. 
Luego se sitúa la costilla (o Rib) 26 (la del final del estabilizador) y se taladra a los perfiles 
de los largueros.  
Algunas costillas llevan unos perfiles de fibra que se remacharán en Fase 3. Para ello es 
necesario identificar correctamente en Fase 1 la costilla sobre la que va cada perfil y 
guardarlos en una caja hasta que se necesiten.  
Tras verificar que todas las costillas vienen correctamente identificadas se colocan sobre 
ellas unos rigidizadores para impedir el pandeo y se introducen en el marco con ayuda de 
unos útiles. Se pasan los taladros previos de los perfiles del larguero a las costillas. En estos 
previos se introducen pinzas para impedir que las costillas se muevan respecto al larguero. 
A continuación se taladran a definitivo las costillas y se sacan de nuevo a las borriquetas 
para rebarbar, limpiar y verificar todos los taladros. Aplicamos promotor y sellante, 
volvemos a posicionar las costillas en el marco y finalmente se remachan.  
La máquina trícepts realiza los taladros previos en los largueros, que se utilizarán para 
pinzar el larguero al paño superior.  
Se aproxima el revestimiento superior con el curvador y se pasan los previos del larguero y 
de las costillas a este. En las costillas inclinadas (las costillas inclinadas se encuentran en la 
zona de combustible) hay que seguir un procedimiento especial ya que pandean y al pasar 
los taladros de las costillas al paño se darían desplazados: se pasan sólo el primer y último 
taladro de cada costilla, y el resto de taladros se realizan con unas plantillas metálicas que 
se sitúan sobre el revestimiento superior. A continuación se colocan las pinzas por dentro 
del cajón para que no estorben al trícepts cuando entre a taladrar el resto del paño.  
Seguidamente se taladra a definitivo el larguero, las costillas y el paño. Se colocan pinzas 
en los taladros que ya están a definitivo y se pasan a definitivo los taladros donde estaban 
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Se taladra la costilla 26 y se instalan los soportes de sistema. Por otro lado se preparan las 
bandas de masa del larguero FS, que al igual que los clips de sellado se remacharán en fases 
posteriores. Por temas de seguridad se debe garantizar la continuidad eléctrica en el 
estabilizador. Para ello se lija la banda de masa y el revestimiento hasta quitar la pintura. En 
el revestimiento lijaremos hasta que veamos la malla de bronce.  
Finalmente se quitan todas las pinzas, se separa el revestimiento superior con el curvador y 
se rebarban, limpian y verifican todos los taladros de las costillas, largueros y 
revestimiento.  
 
2.3.3. Proceso fabricación Fase 2 
En esta fase, utilizando la máquina de taladrado trícepts se realizan los taladros previos en 
el revestimiento inferior (recordemos que en la fase 1 se taladraba el paño superior) y en la 
parte de los largueros y costillas que queda pegando a este revestimiento.   
Lo primero será realizar los taladros previos en el esqueleto (largueros y costillas) inferior 
con el trícepts. A continuación se aproxima el curvador con el revestimiento inferior al 
marco y se posiciona en el esqueleto. Una vez situado, se pasan los previos del esqueleto al 
paño inferior y se pinza.  
Cuando el revestimiento está pinzado, se retira el curvador y se taladran y avellanan los 
clips de titanio. Estos clips también se pinzan al revestimiento.  
Puesto que la zona estanca (húmeda o de tanque) llega hasta las costillas 8 y 9 se debe 
garantizar la estanqueidad y para ello se colocan clips de sellado en estas costillas. Además 
se colocan soportes de teflón en las costillas 2 a 9. Se taladra y avellana la costilla 26 y a 
continuación se realizan el resto de taladros a definitivo en el paño inferior con el trícepts.  
Una vez tenemos la mayoría de los taladros a definitivo, se quitan las pinzas con las que 
sujetábamos el paño mientras el trícepts estaba taladrando, y pasamos los taladros donde 
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Se retira el revestimiento inferior para rebarbar, limpiar y verificar todos los taladros de los 
revestimientos y del esqueleto.  
 
2.3.4. Proceso fabricación Fase 3 
En esta fase se pega y remacha primero el paño superior y luego el inferior, se realizan los 
taladros de intercambiabilidad donde irán instalados los bordes de ataque y se voltea el 
cajón hasta ponerlo en horizontal.  
Como hemos dicho, esta fase se inicia pegando el paño superior al esqueleto utilizando 
sellante. Antes de aplicar sellante en las costillas y los largueros, es necesario limpiar y dar 
promotor de adhesión. Para conseguir que el sellante quede con el espesor deseado y así 
disminuir el riesgo de fuga en la zona de tanque, pinzamos el paño y retiramos el curvador.  
A continuación se remacha el paño superior aplicando sellante de interposición en la caña 
de cada remache. Es muy importante verificar que ningún remache ha quedado alto o 
hundido ya que en ese caso habría que realizar una reparación.  
Una vez se ha remachado comienza el sellado de la zona de tanque del paño superior. Es 
importante destacar que para mayor seguridad, en la costilla que separa la zona seca de la 
húmeda se aplica sellante también en la parte que da a la zona seca. Primero se rasca el 
sellante de interposición que ha rebosado en las orejetas, costillas y paño. En esas mismas 
zonas y en los remaches, se aplica promotor para más tarde dar un cordón de sellante y 
encapsular los remaches. Para garantizar la estanqueidad se aplica una segunda mano de 
sellante.  
En la zona seca también se aplica sellante pero sólo donde se ponen en contacto dos 
materiales distintos: fibra con aluminio y las cabezas de los remaches que vayan en 
contacto con aluminio. También se sellan los manholes de las costillas 2 y 3. Como se 
indicó en la introducción del apartado 2.4, los manholes son los agujeros que tiene el paño 
inferior a través de los cuales se puede acceder al interior del cajón para sellar en Fase 4 o 
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A continuación se realizan las mismas operaciones en el paño inferior: pegado y 
remachado. Sin embargo, en el paño inferior únicamente se remacha desde la costilla 10 a 
la 25 y con remaches ciegos Jo-bolt (Figura 30), ya que en esa zona no hay manholes y por 
tanto no hay manera de acceder al interior. El inconveniente de estos remaches es que es 
necesario fresar las cañas que sobresalen después de instalarlos.  
Posteriormente se realizaran los taladros de intercambiabilidad que es donde en fase 4 se 
instalan las bandas de masa. Estas bandas son las encargadas de dar continuidad eléctrica al 
cajón para que en caso de que caiga un rayo se derive la electricidad a las puntas. Sobre 
estos taladros de intercambiabilidad se montan también los bordes de ataque del avión. 
Estos taladros son críticos ya que en caso de necesitar una reparación los borde de ataque 
deben ser intercambiables por lo que los taladros deben ser siempre iguales en todos los 
aviones.  
Finalmente se suelta el cajón del marco y se voltea para dejar el cajón en posición 
horizontal.   
 
2.3.5. Proceso fabricación Fase 4 
Cuando el cajón está tumbado y asegurado en unos apoyos que salen del suelo se empieza a 
remachar la zona de tanque. Para ello es necesario meterse dentro del cajón a través de los 
Manholes. En cada agujero se rasquetea el sellante que ha rebosado tras pegar el paño 
inferior en fase 3. Se da promotor, se aplica un cordón de sellante y se encapsulan los 
remaches. Cuando esta primera capa ha secado, con un pincel se repasa todo el sellante 
dado.  
Se taladran y montan las bandas de masa sobre los taladros de intercambiabilidad dados en 
Fase 3. Estas bandas se taladran y avellanan, y sobre ellas se aplica un cordón de sellante y 
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También se instalan los soportes eléctricos sobre los largueros RS y FS, y sobre los herrajes 
de los actuadores. Estos soportes son los que previamente se habían taladrado en la fase de 
equipado de largueros y habíamos dejado en una caja identificando el avión y el lado al que 
pertenecían. Se sellan y encapsulan todos los que sean metálicos o vayan instalados en la 
zona de tanque.  
Utilizando remaches Jo-Bolt se instala la costilla 26 (ya que el cajón está cerrado y no se 
puede acceder dentro porque en ese hueco no se dispone de Manhole).  
Finalmente se montan los herrajes de izado que sirven para levantar el cajón y se prepara 
una caja con el equipo suelto que se tiene que enviar a Puerto Real.  
Una vez realizadas todas estas operaciones el cajón se movería a la fase 5 para realizar la 
inspección final. Debido al retraso que lleva la línea, esta inspección se realiza con el cajón 
en fase 4 para no perder tiempo trasladando el cajón a otra fase, y la fase 5 no se utiliza.  
Esta inspección se realiza hueco a hueco por parte de producción primero y calidad 
después, para verificar que no queda ningún objeto extraño dentro del cajón ya que podría 
causar daños graves (estos objetos se denominan FOD (Foreign Object Damage o Foreign 
Object Debris).  
Por último se protege el cajón y se carga con el puente grúa en el camión para enviarlo a 
Puerto Real, donde se continuará con el equipado.  
 
 
2.5.  TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN  
En esta sección se desarrollan los pasos que se deben dar para llevar a cabo una 
planificación de la producción, y se desarrolla la metodología PERT/CPM y los diagramas 
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MCP y cómo se debe ajustar en función de las necesidades de cada empresa. Finalmente se 
ven otras definiciones como tiempo de ciclo (o Takt time).  
 
2.5.1. OBJETIVO Y FASES DE LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO 
De acuerdo con el Manual de planificación de gestión de proyectos Administrativos 
(Carrasco y Ramos, 1986), antes de abordar la realización de un proyecto es preciso 
establecer el objetivo u objetivos que se pretende conseguir. La elección correcta del 
objetivo es de suma importancia ya que en función de este se deberán utilizar unas técnicas 
u otras.  
Si determinamos primero la programación que vamos a utilizar y luego los objetivos 
podemos encontrar incompatibilidades. Por ejemplo, el retraso en el comienzo de una 
actividad entrará en conflicto con el objetivo si este consiste en la minimización de la 
duración total del proyecto. Otro ejemplo es la realización de varias actividades en un 
mismo lapso de tiempo si el objetivo era respetar la disponibilidad de uno o varios recursos.  
Por otro lado, la situación normal no se corresponde con la existencia de un único objetivo 
en la realización de un proyecto, sino más bien con una serie de objetivos, entre los que 
será necesario establecer una jerarquía; es decir, se trata de un sistema de objetivos.  
En este caso, cuanto menos se tarde en equipar los estabilizadores horizontales en la planta 
de Getafe más aviones se podrán fabricar al año y por tanto la empresa Airbus obtendrá 
mayores beneficios. Además, si tenemos en cuenta el gran retraso que ya acumula la línea a 
la hora de entregar los cajones laterales a Puerto Real, podemos afirmar que el objetivo de 
este proyecto es minimizar la duración del proceso teniendo en cuenta que los recursos (los 
trabajadores de la línea) son limitados.  
Otro factor clave es la necesidad de adaptación a la evolución del proyecto. Es por esto que 
se debe realizar un seguimiento permanente, de forma más frecuente hasta que el proyecto 
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Seún Vollman (1995) una vez hemos definido nuestro objetivo o sistema de objetivos, 
podremos empezar a trabajar en la planificación y gestión del proyecto. Este proceso consta 
de tres fases: planificación, programación y control.  
- Planificación: tras un análisis detallado del proyecto, permite disponer de un conjunto de 
duraciones de las actividades en que se descompone un proyecto global y de un conjunto de 
restricciones de diversos tipos que afectan a estas actividades. Los datos utilizados en la 
planificación y gestión de proyectos son los siguientes:  
- Duración de cada actividad, la cual, aunque en ocasiones pueda ser conocida con 
precisión, en general será conocida con incertidumbre, es decir de forma 
aproximada, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de estimaciones de lo que 
ocurrirá en el futuro.  
- Orden de sucesión de las actividades, consecuente con las restricciones existentes.  
- Recursos empleados en su realización, lo cual, en general, condicionará su 
duración y su coste. Asimismo, será necesario detectar y analizar las desviaciones 
entre lo programado y lo real.  
- Restricciones existentes. Para entender en profundidad un proyecto este se debe 
descomponer en actividades. Estas actividades están sometidas en su realización, a 
restricciones, lo que implica una cierta ordenación o relaciones de precedencia. En 
nuestro caso no trabajamos con un proceso lineal y cerrado; sin embargo en 
ocasiones sí tendremos que respetar un orden determinado ya que hay operaciones 
que no es posible realizar antes que otras.  
Es importante notar que la obtención de estos datos no constituye únicamente una actividad 
de planificación previa a la realización del proyecto, sino que es un proceso continuo 
durante todo el período de vida del proyecto que debe permitir tanto la elaboración de una 
programación lineal de acuerdo con el objetivo perseguido, como la reprogramación y el 
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- Programación: se trata de obtener un conjunto de instantes de comienzo y/o final de cada 
actividad del proyecto que permitan alcanzar el objetivo perseguido. En este proyecto 
utilizaremos el método MPC (Manufacturing Planning and Control, o CPM).  
- Control: cuyo objeto es la actualización y, en su caso, reprogramación del proyecto 
durante su ejecución en base a las desviaciones observadas con respecto a lo programado.  
 
2.5.2. PERT/CPM Y DIAGRAMAS DE GANTT 
La gran complejidad que representa la coordinación de los cientos de tareas que surgen 
durante la puesta en marcha de una instalación hace necesario el uso de herramientas para 
manejar todos esos datos. La más conocida de ellas es el método PERT en el que nos 
centraremos.  
De acuerdo con Díaz (1993), el PERT (Program Evaluation and Review Technique, técnica 
para la revisión y evaluación de programas) y el método CPM (Critical Path Method, 
método del camino crítico) son dos métodos distintos que se desarrollaron en 1957 para 
gestionar proyectos complejos pero que han evolucionado de forma paralela  y se puede 
decir que actualmente se confunden.  
El objetivo es coordinar las tareas que componen un proyecto. Entre estas actividades 
suelen existir ciertas reglas de prioridades que pueden ser de tres tipos (Stilian y 
colaboradores, 1967):  
- Relaciones potenciales: son condicionantes en las fechas de inicio de las tareas 
- Relaciones acumulativas: surgen cuando hay limitación en alguno de los recursos 
necesarios. Podemos identificar problemas de compatibilidad (los recursos 
consumidos por cada una de las actividades no puede sobrepasar los recursos totales 
disponibles) o problemas de equilibrado (se pretende que el consumo de los 
recursos sea más o menos constante a lo largo de la duración del proyecto). En 
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períodos estemos escasos de trabajadores (en este caso los recursos) y en otros los 
trabajadores estén ociosos.  
- Relaciones disyuntivas: es un tipo de relación acumulativa donde el recurso que se 
estudia consta de una única unidad y sólo una tarea puede utilizarla en un mismo 
instante.  
Aunque casi siempre todos los recursos son escasos en muchas ocasiones es posible 
suponer que las relaciones entre actividades son exclusivamente de tipo potencial.  
En este caso el sistema PERT/CPM proporciona una herramienta eficaz y sencilla para 
realizar la programación del proyecto. Si existen relaciones de tipo acumulativo es 
necesario recurrir a otras técnicas como la programación lineal. En caso de tener 
restricciones de tipo acumulativo se deben emplear herramientas heurísticas.  
 
2.5.2.1. Objetivos del PERT 
Mediante el PERT es posible:  
- Determinar las fechas de inicio y final de cada actividad y del proyecto global.  
- Determinar las actividades críticas que merecen mayor atención para evitar un 
retraso en la conclusión del proyecto.  
- Establecer un rango de tiempo en el cual las tareas no críticas pueden comenzar sin 
afectar a las demás.  
- Fijar la finalización del proyecto, así como una desviación típica para la 
finalización que nos permita hablar de probabilidad de poder terminar en un 
determinado plazo.  
El programa Microsoft Project se basa en este método para replanificar el inicio y final de 
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potenciales entre las actividades que hay que realizar y se supondrán conocidas con 
exactitud las duraciones de cada una de ellas.  
 
2.5.2.2. Representación gráfica del proyecto 
Si suponemos que las duraciones de las actividades son conocidas con exactitud, utilizando 
el método PERT podemos realizar una representación gráfica donde cada actividad está 
representada por un arco. Los nodos están asociados al hecho de que todas las actividades 
cuyos arcos asociados finalicen en ellos hayan sido finalizados. Además se añade un nodo 
inicial y uno final.  
Para que un arco parta de un nodo se deben haber finalizado todos los arcos que llegan a 
ese nodo. La duración de las tareas (di,j) (de los arcos) se suele poner al lado del arco entre 
corchetes o paréntesis.   
Una vez tenemos el grafo dibujado podremos realizar los cálculos de tiempos: la duración 
total del proyecto no puede calcularse como la suma de las duraciones de todas las 
actividades ya que lo normal es que varias puedan realizarse a la vez. La duración total 
viene dada por la longitud del mayor camino que une los nodos inicial y final.  
 
2.5.2.3. Camino crítico 
Cuando tenemos el grafo dibujado podemos conocer el camino crítico del proyecto, ya que 
se define camino crítico como la sucesión de aristas de longitud máxima (Díaz, 1993). Este 
camino determina la duración del proyecto y fija las actividades que hacen que esa sea su 
duración y no otra menor, por lo cual serán las que mayor atención nos merecerán, ya que 
un retraso en cualquiera de ellas haría que el proyecto se retrasase.  
Para calcular la duración del camino crítico necesitamos conocer el tiempo más pronto y 
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El tiempo más pronto del nodo (Ei) (o momento más temprano de inicio de cada actividad) 
es el tiempo mínimo necesario para llegar a ese nodo. El tiempo más tarde de inicio del 
nodo (Li) es el momento más tardío en el que podemos llegar a un nodo sin que se retrase 
el resto de actividades del proyecto (Ponz, 2008).  
- Para determinar Ei (momento más temprano de inicio para cada actividad), 
hallaremos para cada nodo el instante más temprano para alcanzarlo, tomando el 
mayor de los valores obtenidos al sumar el valor de su nodo origen más su duración 
(para cada actividad de las que llegan a él).  
Para el nodo inicial E1=0 
Para el resto de nodos: Ei = máx{ Ej + dj,i } 
De esta forma podremos conocer el momento más temprano de inicio y el momento 
más temprano de finalización, ya que el momento más temprano de finalización del 
proyecto será el valor del momento más temprano del nodo final.  
 
- Para conocer el instante más tardío de inicio (Li) partimos del nodo final y 
suponemos que no es admisible que una tarea acabe más tarde del momento que se 
obtuvo como mínimo. A continuación se recorre el grafo en sentido inverso.  
Para el nodo final: Lf = Ef 
Para cualquier nodo: Li = mín {Lj - dj} 
Siendo Lj de un determinado nodo el menor de los valores obtenidos al restar, para 
todas las actividades que parten de él, su duración del valor Li de sus nodos destino.  
Por tanto el inicio de la actividad que no da lugar al valor de Ei de su nodo final 
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2.5.2.4. Diagrama de Gantt 
Una vez se han realizado los cálculos oportunos para determinar la duración del proyecto y 
las fechas máximas y mínimas de comienzo de cada actividad podemos recurrir a 
representaciones gráficas que nos ayudarán a visualizar la realización del proyecto y la 
problemática de su programación. (Companys y Corominas, 1994) 
La herramienta clásica para representar proyectos es el diagrama de barras o diagrama de 
Gantt, donde el eje horizontal representa la escala de tiempo (días laborables). Cada tarea se 
representa con una línea horizontal cuya longitud se corresponde la duración. El extremo 
izquierdo se situará en la fecha de inicio prevista y el derecho en la fecha de fin prevista.  
Como se adelantó en la introducción, en este proyecto se representará el avance de obre con 
diagramas de Gantt a través del programa Microsoft Project 2010. El programa permite 
introducir las restricciones entre actividades tales como relaciones de precedencia 
Comienzo-Comienzo (una tarea no puede empezar hasta que se realice cierta cantidad del 
trabajo de su predecesora) o Final-Comienzo (una vez terminada una tarea requiere de una 
determinada cantidad de trabajo para terminar) (Ponz, 2008). Con esta secuencia, la 
duración de cada operación y la fecha de inicio y fin planificada del proyecto, el programa 
calculará la fecha de fin de las actividades.  
Al introducir tareas resumen estaremos utilizando la Estructura de descomposición de los 
Trabajos (EDT o WBS, work breakdown structure) donde se establecen niveles de jerarquía 
y cada nivel es descrito en base a sus componentes. (Cortés y Onieva, 2008) 
 
2.5.3. EL SISTEMA MPC (MANUFACTURING PLANNING AND CONTROL)  
En esta sección se describe el sistema MPC y se expone el enfoque que debemos darle en 
función del proceso que tengamos (flujo, repetitivo, JIT, MRP o PERT). Desarrollaremos 
más en profundidad el JIT ya que es el que se lleva a cabo en la línea de montaje objeto de 
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El sistema de planificación y control de la fabricación (MPC Manufacturing Planning and 
Control) está diseñado para apoyar la estrategia corporativa de la empresa, y da 
información para administrar eficientemente el flujo de materiales, manejar al personal y 
utilizar el equipo eficazmente, coordinar las actividades internas con las de los proveedores, 
y comunicarse con los clientes para tratar sobre las necesidades del mercado. (Vollmann y 
Whybark, 1995). En cualquier empresa la planificación y control de la fabricación abarca 
tres aspectos o fases:  
- La primera fase es crear el plan general de fabricación, que debe establecerse en 
términos de producción, como artículos terminados u opciones de producto. En esta 
fase se coordina la demanda del cliente con la capacidad de fabricación de la empresa.  
- La segunda fase es efectuar la planificación detallada de los requerimientos de 
materiales y capacidad para apoyar los planes generales. Las empresas con gran 
variedad de productos con muchas piezas cada uno, utilizan la planificación de 
requerimientos de materiales (MRP Material Requirements Planning) para determinar 
periodo a periodo las piezas componentes y materia prima que se necesita para producir 
todo lo que se establece en el MPC. Este plan de materiales puede ser a su vez utilizado 
para calcular la capacidad requerida en el centro de trabajo o máquinas que se necesitan 
para fabricar todas las piezas componentes.  
- La tercera y última fase de la MPC es ejecutar estos planes en el taller y en 
adquisiciones. La configuración del sistema de producción dependerá una vez más de 
las necesidades del proceso. Por ejemplo, los talleres pueden agrupar los equipos que 
producen productos similares o pueden utilizar celdas de producción y sistemas de taller 
basados en JIT (Just in time, justo a tiempo).  
Debido a que en este es un proyecto sobre un plan de producción que lleva años en marcha, 
la primera fase se supone ya programada por lo que sólo entraremos en detalle en la 
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 Segunda Fase: efectuar la planificación detallada de los requerimientos de 
materiales y capacidad.  
A continuación veremos cómo ajustar el MPC a las necesidades de la empresa.  
 
Figura 38. Esquema de clasificación MPC (Carrasco y Ramos, 1986) 
La Figura 38 muestra que la manera en que se efectúan los pasos que hemos citado 
anteriormente cambian significativamente en función de la naturaleza del producto, del 
proceso o de ambos.  
Si tenemos un sistema de fabricación tipo flujo (como el que se usa con productos 
químicos, alimentos, petróleo, etc) nos encontraremos en la esquina inferior izquierda de la 
Figura 38 y el principal costo será la materia prima. Puede que también sean relevantes los 
costes de transporte pero el tiempo entre unidades sucesivas se puede considerar 
prácticamente nulo. En caso de que se ensamblen muchos productos similares la 
fabricación es de tipo repetitiva.  
En la parte media de la figura se aplican los sistemas “justo a tiempo” (JIT, Just In 
Time). Esta técnica junto con la MRP (planificación de requerimientos de materiales) que 
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fabricación. El JIT pretende conseguir cero inventarios, cero transacciones y cero 
perturbaciones para minimizar el desperdicio de fabricación. El ejemplo más conocido es el 
de la empresa Toyota. Las características más importantes son la reducción de inventarios 
de trabajo en proceso, la utilización de programas de producción que nivelan las cargas de 
capacidad y las mantienen, y la programación para que todos los productos se hagan más o 
menos al mismo tiempo en lugar de cambiar de un modelo a otro. También se emplean 
sistemas de control visual con los que los trabajadores recuerdan cómo fabricar los 
productos y se ejecutan los programas sin papeleos o ayudas complicadas.  
Los objetivos del JIT se logran normalmente a través de cambios en el sistema físico o a 
través de proyectos, como la reducción de los tiempos de ajuste y la mejora de la calidad a 
través de la mejora continua del proceso. Para conseguir mejorar la calidad se emplean dos 
técnicas: los poka-yokes y los TPM (Total Productive Maintenance).  
El objetivo del TPM es aplicar los mismos enfoques de la calidad del producto a la calidad 
de los equipos y de los procesos, y se puede usar tanto para mantenimiento productivo 
como para mantenimiento preventivo. Con el TPM se pretende dar visibilidad de los 
problemas para estudiar su evolución y ver si las acciones de mejora están funcionando. 
(McCarthy 2004) 
La finalidad de los poka-yokes es conseguir que la calidad esté integrada dentro del proceso 
productivo realizando verificaciones dentro del proceso y proponiendo operaciones “a 
prueba de tontos” (ya que esa es su traducción), lo que a su vez asegura bajo costo ya que 
los costes son menores si se encuentran en niveles más bajos. En suma, la mejora continua 
es la piedra angular del JIT ya que se pretende conseguir la excelencia a través de miles de 
pequeñas mejoras en los métodos, procesos y productos. Ambas técnicas se aplican en la 
línea de producción del estabilizador horizontal de Airbus. Otro de los fines del JIT es 
eliminar los complejos sistemas utilizados para rastrear piezas por el taller ya que la 
fabricación se pretende realizar de una forma tan rápida que no sea necesario. Estos 
procesos de rastreo de órdenes o transacciones logísticas, denominados “fábrica oculta”, 
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costes indirectos,  lo que supone una gran preocupación para los directivos de la 
fabricación.   
Hoy en día muchas empresas (como Toyota) intentan que los procesos sean más repetitivos 
para conseguir ciclos más cortos e inventarios más bajos, es decir, intentan que su sistema 
de producción se acerque más a la parte izquierda de la tabla.  
Al observar la Figura 38 vemos que la MRP (Material Requirement Planning) es 
fundamental para cualquier sistema MPC que implique administrar multitud de piezas 
distintas. La mayoría de las empresas de fabricación tienen esta clase de complejidad y 
utilizan los sistemas MRP. Muchas empresas utilizan el MRP para lograr aproximarse al 
MPC, ya que una vez se logran las operaciones rutinarias de MRP, se pueden seleccionar 
partes del producto y del proceso que puedan ejecutarse con metodologías JIT.  
Por último, si tratamos con proyectos que impliquen largos tiempos de preparación, el 
sistema adecuado para nuestro proceso es el CPM/PERT. Al contrario de lo que pasaba en 
los sistemas tipo flujo, la variable que más influye en el coste en estos sistemas es el 
tiempo. El apartado 2.5.2. trata sobre este método y por tanto no se desarrollará de nuevo.  
Cabe destacar que para adaptarse a los cambios en el mercado y las nuevas necesidades es 
necesario ajustar de forma continua el sistema MPC. A través de auditorías se deberán 
evaluar tanto las respuestas del sistema como la capacitación de la gente.  
 
 Tercera fase: ejecutar los planes en el taller.  
Una vez hemos realizado la planificación detallada de los requerimientos de materiales y 
capacidad para apoyar los planes generales, debemos ejecutar estos planes en el taller. Para 
aplicar la metodología MPC a nivel de producción es necesario llevar un control de la 
actividad de producción PAC (Production Activity Control) y recoger información tanto del 
rendimiento de la planta como del proveedor. Podemos utilizar tres enfoques para llevar 
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Los diagramas de Gantt son una representación gráfica muy intuitiva de los procesos del 
taller, y se habló sobre ellos en el apartado 2.5.2. Las reglas de secuencia prioritaria 
establecen el trabajo que debe realizarse a continuación en un centro de trabajo. Con el 
sistema de carga infinita podremos preparar un programa exacto de trabajos para cada 
centro de trabajo de forma que el resultado es un conjunto de fechas de inicio y fin para 
cada operación.  
 
2.5.4. TIEMPO DE CICLO O TAKT TIME 
El tiempo de ciclo es una característica del proceso, no de un producto. Los procesos tienen 
tiempos de ciclo ó Takt Time, los productos tienen tiempos estándar de producción. Takt, 
en alemán, significa entre otras cosas ritmo, compás. Se define como takt time la cadencia a 
la cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda del cliente. Conner 
(2001) Este tiempo es útil para:  
• Calcular recursos para el proceso. 
• Determinar el ritmo completo de la línea, teniendo el proceso en minutos por unidad. 
• Establecer la cantidad de trabajo por estación de trabajo. 
El Takt Time se calcula con la siguiente fórmula:  
  Takt Time = (Tiempo de trabajo disponible al día  / Demanda) 
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2.6.  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
Una de las restricciones que se mencionan en el capítulo introductorio es la utilización de 
los programas informáticos que se utilizan en Airbus ya que será la forma a través de la 
cual obtengamos la información necesaria para el proyecto.  
El software que se emplea en Airbus para gestionar la información es SAP. De acuerdo con 
Ser Consultor SAP (2014) “SAP es un sistema informático que sirve para brindar 
información. Se alimenta de los datos que se cargan y procesan dentro de un entorno, y el 
sistema se encargará (de acuerdo a la configuración realizada por el usuario) de producir 
con esos datos información útil para la toma de decisiones y la exposición de esos datos de 
forma tal que puedan ser interpretados por los interlocutores interesados.  
Tras organizar los datos en Excel, trasladaremos la información al programa MS Project, 
donde podremos mostrar el avance de obra mediante Diagramas de Gantt. Microsoft 
Project es una herramienta de trabajo para administradores y jefes de proyectos, utilizada 
para organizar y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar así los retrasos y no salirse del 
presupuesto previsto. Básicamente, crea programas y sigue su proceso, además de calcular 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN  
Este capítulo comienza analizando la línea de montaje, la distribución física de las fases y 
los turnos de trabajo en cada fase. Esta información servirá para configurar el programa MS 
Project de acuerdo a la línea de montaje de este proyecto. Ya que uno de los objetivos es 
reflejar el impacto de los retrasos de la línea, se estudiarán también las principales causas 
de estos retrasos.  
A la hora de realizar este proyecto existen varias alternativas de diseño en relación a la 
toma de información y a la organización de esta. Las razones en las cuales nos basamos 
para decantarnos por una alternativa se tratan en el apartado de diseño.  
Finalmente, en el apartado de implementación se detallan los pasos a seguir para obtener la 
información y generar los informes de seguimiento con el programa MS Project, y en el 
último apartado se verifica con los datos reales de un cajón enviado que los documentos 
funcionan correctamente.  
 
3.1. ANÁLISIS 
En este apartado realizaremos un estudio del funcionamiento de la línea en la actualidad, lo 
que influirá para configurar el programa Microsoft Project. También en este apartado se 
comentarán las principales causas de los retrasos que se producen en la línea.  
 
3.1.1. ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LA LÍNEA 
En la línea de montaje del HTP del A380 trabajan de 85 a 90 personas (varía en función de 
los operarios que haya de prácticas, los ETT y las bajas), divididas en tres secciones cada 
una con su respectivo mando de producción: lado izquierdo, lado derecho y largueros. 
Dentro de cada sección existen grupos naturales de trabajo (GNT) con un operario 
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Cada sección funciona de modo diferente a la hora de repartirse el trabajo:  
- En Largueros son los propios operarios los que se reparten diariamente el trabajo 
ya que son un grupo poco numeroso con una amplia experiencia.  
- En el lado izquierdo el departamento de ingeniería de fabricación (Manufacturing 
Engineering) está probando un sistema para repartir el trabajo. Este sistema se empezó a 
utilizar el final de mis prácticas y está basado en la metodología CPM o Ruta Crítica 
descrita en el capítulo anterior. Este sistema consiste en determinar qué operaciones deben 
realizarse antes que otras y estudiar cuáles de ellas no se pueden realizar al mismo tiempo 
por ejemplo porque se molesten los operarios entre sí. Estas operaciones están agrupadas de 
tal forma que indican el número de trabajadores necesarios para llevar a cabo esa tarea en 
una jornada de trabajo teniendo en cuenta la duración de cada operación. De esta forma se 
organiza el trabajo para obtener un tiempo (TAK time) de aproximadamente 7 días: en 7 
días se deben completar los trabajos de la fase y mover línea. Además estos tiempos tienen 
cierto margen para tener en cuenta las desviaciones que casi siempre ocurren. En un futuro 
se pretende extender este sistema al resto de la línea ya que sirve para llevar un mejor 
control de las actividades que deben realizarse cada día para cumplir los plazos de entrega, 
pero por ahora sólo está funcionando en el lado izquierdo.  
 - En el lado derecho es el mando de producción junto con los Team leaders los que 
reparten el trabajo.   
En cuanto a los turnos de trabajo, en las fases 1 y 2 de ambos lados se trabaja en tres turnos 
de 8 horas cada uno:  
- Turno de mañana: 6:45 a 14:45 
- Turno de tarde: 15:45 a 22:45 
- Turno de noche: 22:45 a  6:45 
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Los operarios del turno de noche son fijos y 
el resto rota entre la mañana y la tarde cada 
dos semanas salvo excepciones por 
permisos especiales. Para nuestro proyecto 
supondremos que en todas las fases se 
trabaja a triple turno (y utilizaremos el 
calendario 24h en MS Project) ya que en 
ocasiones los trabajadores pueden moverse a 
otras fases a realizar algún trabajo y también 
debido a que el programa MS Project sólo 
admite un calendario de trabajo en el 
proyecto.  
La Figura 39 muestra un esquema de la 
distribución de las fases en la nave de 
producción. En cuanto a los turnos de 
trabajo, son distintos en función de la fase 
de la línea.  
Cada cajón tiene asignada una orden de 
producción por fase y lado. Al terminar 
cada trabajo, los operarios deben ir al 
ordenador, identificarse con su número de 
empleado y cerrar la operación asociada a la 
tarea que acaban de realizar.  
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Se puede buscar la operación a través de la orden de trabajo o seleccionando el lado 
(LW100 representa el lado izquierdo y LW101 representa el lado derecho) y el avión 
(MSN) en el que están trabajando (como explicamos en el apartado 2.2.2 Descripción de la 
línea de montaje, el cajón se puede identificar con un número secuencial (SEC) o con el 
MSN, que se relaciona con el cliente). Se pueden cerrar varias operaciones a la vez y esa 
información se actualiza en SAP. Al acceder a SAP podremos saber quién y cuándo se han 
cerrado las operaciones. Dentro de la orden de producción es importante el número que 
identifica la estructura o conjunto de esa fase. Ese número se denomina Part Number. El 
part number (PN) es un estándar para identificar una parte, conjunto, kit o material. Pueden 
existir varios Part Number para referirse a un mismo conjunto o pieza, uno dado por el 
suministrador, otro por la industria y otro de cara a la producción. Este número proporciona 
una forma única de identificación. (Airbus, 2003)  
Si se realizara el cierre de órdenes de forma metódica, al cambiar el cajón de fase no 
deberían quedar operaciones abiertas de fases anteriores pero la realidad es que sólo se 
garantiza que está todo cerrado cuando el avión se va a enviar a Puerto Real. Por ello, el 
principal problema a la hora de poner en práctica este proyecto en la línea es que el cierre 
de órdenes no se realiza al día.  
Aunque se están llevando a cabo medidas e iniciativas para que esto no ocurra, a día de hoy 
no se puede garantizar que la información que cojamos de SAP sea fiable. No obstante, 
para este proyecto se propondrán situaciones reales, simulando paradas y averías en la línea 
para ver cómo impactan en la entrega según el programa y se dejará preparado el programa 
para cuando el cierre de operaciones se realice de forma constante.  
 
3.1.2. PRINCIPALES CAUSAS DE LOS RETRASOS EN LA LÍNEA 
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Cuando ocurre algún problema de calidad, se abre una orden de reparación llamada No 
Conformidad o NC. El departamento de ingeniería evalúa el problema e indica la 
reparación que se debe realizar en la zona. Si la reparación es de gran envergadura, está en 
una zona crítica o se necesitan piezas especiales se transforma esa NC en concesión. Hay 
distintos tipos de concesiones en función de los problemas que acarree esa reparación:  
- Tipo R (Restrictions): La reparación impone limitaciones de uso, mantenimiento o 
vida de la pieza.  
- Tipo C (Customer): Es necesario informar al cliente de esta concesión.  
- Tipo P (Performance): La reparación puede limitar el comportamiento de esa pieza.  
- Tipo T (Traceability): Es necesario realizar un seguimiento interno de la reparación.  
- Tipo Q (Quality): Debe ser comunicada a fases posteriores, aunque no necesita ningún 
trabajo ni revisiones extraordinarios.  
- Tipo FW (Further Work): Es necesario un retrabajo o una inspección extraordinaria.   
- Sin sufijo: No es necesario registrar o realizar un seguimiento durante la vida de la 
pieza.  
Para garantizar el adecuado rendimiento en el futuro de una pieza tras la reparación, se 
realizan cálculos para estudiar su comportamiento ante las mismas condiciones que se 
demandan en el resto del cajón. Por ello el departamento de ingeniería puede tardar días o 
incluso semanas en dar respuesta. En general el cajón sigue el proceso de montaje y cuando 
se obtiene respuesta se realiza la reparación, pero a veces se encuentra en una zona crítica 
que imposibilita que se continúen los trabajos. En otros casos se necesitan piezas especiales 
por lo que mientras las piezas se fabrican y llegan a Airbus se acumula también retraso.  
La otra razón fundamental por la que se retrasa la producción en la línea de montaje del 
estabilizador horizontal del A-380 son las averías, que en ocasiones han provocado más de 
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Estas se producen sobre todo en la máquina de taladrado Trícept y, durante el movimiento 
de línea, en los marcos que sujetan los cajones.  
Las averías durante el movimiento de línea han aumentado significativamente durante los 
últimos meses por lo que se ha puesto en marcha una propuesta para tratar este problema a 
través del TPM (Total Productive Maintenance) que, como explicamos en el capítulo 
anterior, pretende aplicar los mismos enfoques de la calidad del producto a la calidad de los 
equipos y de los procesos. El mantenimiento y averías del trícept se tratan desde hace años 
con el TPM ya que son problemas repetitivos.  
Como sostienen Carrasco y Ramos (1986), durante la ejecución de un proyecto es frecuente 
que se produzcan retrasos en la realización de actividades más allá del margen permitido, lo 
que equivale a decir que el proyecto no es realizable dentro del plazo planificado.  
Cuando estas situaciones se presentan en la práctica es preciso, si se quieren cumplir los 
compromisos, tomar decisiones que devuelvan al plan su factibilidad. Estas decisiones 
frecuentemente suponen aplicar recursos adicionales a la realización de ciertas tareas, de 
modo que se acorte su duración. Concretamente en nuestra línea de montaje se aumentan 
los recursos trabajando los fines de semana con el objetivo de mantener la fecha de entrega. 




En este apartado se exponen posibles alternativas para llevar a cabo este proyecto, y se 
exponen las razones por las que elegimos unas u otras.  
Cuando se identificó la necesidad de dar una mayor visibilidad al avance de obra y reflejar 
el impacto de las averías y las reparaciones sobre la fecha de entrega del cajón, fue 
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Se comenzó por identificar la fuente de información que utilizaríamos para hacer que los 
informes reflejaran en trabajo realizado sobre el cajón de la forma más exacta posible.   
 Una opción podría ser preguntar diariamente a los operarios o a los mandos del 
taller qué trabajos se han realizado.  
 
 Otra opción podría ser tomar la información del sistema informático que se utiliza 
en la empresa (SAP) y donde deben quedar reflejadas todas las operaciones que se 
realizan sobre el estabilizador horizontal.  
La primera opción puede parecer más conveniente porque la información es de primera 
mano sin embargo supone encontrar todos los días un trabajador que esté al tanto de todos 
los trabajos que han hecho sus compañeros sobre el cajón, y esto no siempre es posible. En 
principio, si es el Team Leader el que reparte el trabajo al comienzo de la jornada (como 
comentamos anteriormente, la división de trabajo se realiza de forma distinta dependiendo 
de la fase), debe conocer el estado del cajón pero en caso de ausencia o baja, no podríamos 
tener esta información. Lo mismo pasa si le preguntamos al mando de producción. Además, 
al depender de otra persona no podemos obtener la información en cualquier momento.  
Para poder extraer los informes de avance de obra de forma desde cualquier ordenador y en 
el momento que los necesitemos, resulta más práctico tomar la información del sistema 
informático SAP. Como se ha explicado otras veces, actualmente el cierre de operaciones 
no se realiza al día y por tanto las operaciones notificadas no indican todo el trabajo 
realizado sobre el avión, sin embargo se están haciendo esfuerzos por mejorar esto. Por 
tanto, una vez se consiga que los trabajadores tomen como rutina notificar todas las 
operaciones realizadas al final de cada turno, la información será fiable y accesible desde 
cualquier ordenador con acceso a SAP. 
Por otro lado, gracias a que estas prácticas tuvieron lugar en el taller de producción he 
aprendido que preguntar diariamente el trabajo que se ha realizado se pude malinterpretar 
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sensación de que se está ejerciendo una mayor presión sobre los trabajadores. Esto puede 
crear un clima de trabajo tenso que es preferible evitar. Este fue el segundo motivo por el 
cual se prefirió tomar la información del servidor informático de Airbus.  
Una vez se ha decidido la fuente de información que tomaremos, es necesario acceder a ella 
a través de SAP identificando (mediante el número MSN) el cajón del que queremos ver la 
información.  
Ya que nuestra intención es reflejar el avance de obra, calcularemos el porcentaje de trabajo 
que se ha realizado (notificado) sobre el avión. Para ello elegimos descargar sólo las 
operaciones notificadas y comparando su duración con la duración de la fase y del cajón 
podremos calcular el porcentaje de trabajo. La duración total de la fase y del cajón se 
obtienen del departamento de ingeniería de fabricación.  
Con esto podremos ver el avance de obra pero si queremos conocer el estado del cajón 
respecto a la planificación, tenemos que comparar las fechas de entrada teórica y real, y en 
función de lo que se avance cada día se podrá calcular la nueva fecha de salida si se han 
producido retrasos.  
Las fechas de entrega del cajón a Puerto Real se obtendrán de los documentos del 
departamento de producción y utilizando el programa MS Project se recalcularán las nuevas 
fechas de entrada y salida del cajón en cada fase.  
 
3.2.1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado se explica paso por paso cómo se organiza la información que 
descargamos de SAP en el documento Excel y cómo se deja preparado para pasar esta 
información al programa MS Project para obtener los diagramas de Gantt.  
El documento de Excel cuenta con varias hojas: Datos, Operaciones y Duración, Buscar 
operaciones cerradas, % trabajo y Formato Project. A continuación se detalla el contenido 
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3.2.1.1. Hoja "Datos" 
En la hoja "Datos", que se muestra en la Figura 40 se copia la información descargada de 
SAP. Es importante no copiar la hoja descargada entera, sólo hasta la columna M. Esto es 
porque la columna Q (En verde en la Figura 40 bajo el nombre de VALOR) contiene una 
función para extraer el contenido de la columna D (Operación) como valor (y no como 
texto). Con esto se quitan los ceros iniciales que aparecen en la columna D y así el texto 
será exactamente igual al de otra columna donde las operaciones están escritas de esta 
forma.  
En la primera columna se encuentra el número de orden. En la segunda está el número de 
material o part number de la sección que se monta en cada fase. La tercera columna indica 
la fase a la que pertenece esa línea de las notificaciones. La columna D (Operación) 
contiene el número de operación dentro de la fase (0030, 0040, 0050...).  
Con esto vemos, para identificar una operación notificada de forma inequívoca tenemos 
que tener en cuenta el número de material (para identificar el lado derecho o izquierdo, ya 
que el part number es distinto según el lado), el texto de material para identificar la fase y el 
número de operación. Más tarde veremos cómo unimos estas tres columnas para crear un 
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Figura 40. Copiamos los datos en la primera pestaña del Excel 
3.2.1.2. Hoja "Operaciones y Duración" 
En la pestaña “Operaciones y duración” se han escrito todas las operaciones por fase y lado 
junto con su duración. En esta hoja no hay que realizar ningún cambio, se trata de una hoja 
con información sobre la duración otorgada por el departamento de ingeniería de 
fabricación a cada operación. En la Figura 41 y en la Figura 42 se puede observar cómo las 
operaciones de cada fase están con un color para facilitar su identificación. Si se realizan 
cambios en el proceso o se implementa alguna mejora que reduce el tiempo de la operación, 
las duraciones podrían variar. Para este proyecto utilizaremos los datos que se utilizaban en 
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Figura 41.  Agrupamos las operaciones de cada lado y fase 
Figura 42. Los colores identifican las operaciones de cada lado y fase 
 
3.2.1.3. Hoja "Buscar operaciones cerradas" 
En esta hoja se identifican las operaciones que han sido notificadas y se toma su duración. 
Si la operación no está entre las descargadas de SAP, la duración que se toma es 0.  
La primera columna de la hoja “Buscar operaciones cerradas” se llama “Concatenar SAP 
(operaciones cerradas)”donde creamos un texto uniendo campos de la hoja “Datos”, es 
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identifica de forma única cada operación, ya que toma el part number para identificar el 
lado (izquierda o derecha, por ejemplo LMOP5518250003002A), la fase (por ejemplo 
LARGUERO INSTL-RS) y el número de operación (270, 280, 290…).  de las que están 
notificadas como cerradas. De esta forma no hay lugar a errores en cuanto a la operación 
que estamos cogiendo. En la columna adyacente está la duración de esa operación en esa 
fase y lado.  (Figura 43).  
 
En las siguientes columnas, debajo del nombre de cada fase (Larguero RS Izquierdo, 
Larguero FS izquierdo, Fase 1 izquierda...) unimos los mismos datos pero en este caso de 
todas las posibles operaciones del cajón por fase y lado. Por esto era importante coger el 
número de operación como valor de la hoja "Datos" (quitando los dos ceros iniciales) para 
que el texto que comparamos en esta hoja sea idéntico. Si el texto de estas columnas se 
encuentra en la primera columna (en los datos descargados) significa que se ha notificado, 
y se coge la duración de la operación notificada.  
Como se muestra en la Figura 43, en la columna "Duración de estas operaciones (las 
terminadas), se copia la duración de la operación si esta se encuentra en la primera 
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Figura 43. Si la operación está notificada copiamos la duración de la tarea 
 
3.2.1.4. Hoja "% trabajo" 
En esta hoja es donde se ve las agrupaciones que hemos hecho con las operaciones. Para 
hacer estas agrupaciones se consultó a los trabajadores de la línea y se agruparon las 
operaciones utilizando varios criterios; por ejemplo en la fase de largueros primero se 
agruparon las operaciones que se realizan fuera del útil y luego por similitud, es decir, todo 
el taladrado junto, todas las operaciones de aplicar sellante juntas… 
A pesar de que consultar a los operarios es un proceso más largo porque implica llegar a un 
consenso entre varias personas, se optó por este método para tener en cuenta el punto de 
vista de los trabajadores y de esta forma poder organizar el trabajo de la misma forma que 
lo dividen ellos. Además de esta forma estarían más implicados en este proyecto al ver que 
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En otras fases también se dividieron las operaciones según la carga de trabajo, es decir, si 
había grupos de operaciones que se debían realizar en dos jornadas, también se separaron 
en dos grupos.  
Para agrupar las operaciones en las fases 1 y 2 se utilizó la división del trabajo que figura 
en el nuevo sistema de reparto de trabajo que ha implementado ingeniería de fabricación en 
la línea, y que se mencionó en el apartado 3.1.1 (Organización actual de la línea).  
Figura 44. Operaciones agrupadas dentro de la fase 
Como se observa en la Figura 44, en la segunda columna están los datos de los Part 
Number (PN) correspondientes a cada fase y lado, y en la primera columna hay un 
aviso: si cambia el PN hay que cambiar los datos de esta columna. Esto es necesario 
porque cuando se realiza alguna modificación en las piezas de la línea, cambia su PN y 
si no se introduce el nuevo PN este documento quedaría obsoleto.  
Tomando los datos de la hoja anterior, se actualiza la columna “Horas incurridas (duración 
de las operaciones cerradas) (MI)” y con “total horas de la agrupación” (que es un dato fijo 
calculado en base a la información de ingeniería de producción), se calcula el porcentaje de 
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trabajo realizado de la agrupación. Como se ve en la Figura 45, al final vemos el porcentaje 
de trabajo que lleva toda la fase comparando la duración de las operaciones cerradas con la 
duración total de la fase.  
Figura 45. Calculamos los porcentajes de trabajo de cada agrupación y cada fase 
 
3.2.1.5. Hoja "Formato Project" 
Finalmente en la última pestaña ordenamos las fases y sus porcentajes de trabajo con el 
formato adecuado para pasar fácilmente la información al programa MS Project. Copiando 
esta columna (cuarta columna en la Figura 46) en MS Project podremos obtener el trabajo 
realizado sobre ese estabilizador y evaluar si estamos dentro de la planificación oficial. Si 
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Figura 46. Se ordena la información por fase para pasarla a MS Project 
 
3.2.2. PREPARACIÓN DEL DOCUMENTO DE MS PROJECT 
Para el documento de MS Project hemos tenido en cuenta algunas condiciones dadas por el 
funcionamiento de la línea y las restricciones del propio programa.  
Al analizar la línea se observa que el lado derecho y el izquierdo son independientes en 
cuanto al trabajo y al cierre de órdenes. Ya que el número de operarios es distinto en un 
lado y otro, y a pesar de eso no siempre va por delante el que más operarios tiene, creí 
interesante mostrar en el mismo documento el avance de obra y la fecha de envío estimada 
de los dos cajones, en vez de crear dos documentos independientes. De esta forma sería 
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Como dijimos en apartados anteriores, en principio según la fase encontramos dos turnos de 
trabajo (mañana y tarde) o tres (mañana tarde y noche). Sin embargo por necesidades de la 
producción en ocasiones el turno de noche realiza trabajos de otras fases. Por ello, y dado 
que el programa MS Project sólo admite un calendario para cada proyecto, utilizaremos el 
de 24 horas que viene predefinido en el programa y lo adaptaremos al calendario de trabajo 
de Airbus en 2015.  
Figura 47. Opciones de programación en MS Project 
Como se muestra en la Figura 47, en la Pestaña "Archivo" → "Opciones" → 
"Programación", establecemos que la semana laboral comienza en lunes a las 00:00h y 
termina a las 23:30h. Ya que estamos considerando que se trabaja en 3 turnos de 8 horas 
cada uno, se trabajan 24 horas al día, 120 h a la semana (24h x 5días, ya que los fines de 
semana a priori no se trabaja) y 20 días al mes.  
Para compensar los retrasos algunos días del fin de semana se hacen horas extra sin 
embargo al tratarse de una situación excepcional no se contemplará en este proyecto ya que 
no se tiene en cuenta cuando se realiza la planificación. Este adelanto de trabajo del fin de 
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gran cantidad de operaciones desde el viernes y el programa podrá tenerlo en cuenta para 
recalcular la fecha de entrega.  
Es importante comprobar que está seleccionada la casilla "Programada automáticamente" 
ya que queremos que en función de la duración de la tarea y teniendo en cuenta las tareas 
predecesoras y el porcentaje de trabajo que llevan estas, calcule automáticamente la nueva 
fecha de realización de esa tarea. El resto de casillas de dejan como se indica en la Figura 
47. (Muir, 2010) 
Ya que el objetivo de este proyecto es reflejar el avance de obre y planificar fechas de 
entrada y salida del cajón en cada fase, es necesario introducir la fecha de inicio del 
proyecto. Para ello pinchamos en "Proyecto" → "Información del proyecto" y 
seleccionamos la fecha de comienzo de los trabajos en el estabilizador según el plan, como 
se muestra en la Figura 48. Otro detalle 
a tener en cuenta es que todas las tareas 
comiencen lo antes posible (siempre 
teniendo en cuenta las restricciones que 
hemos indicado). Para configurar esto, 
marcamos todas las tareas y en la 
pestaña "Tareas" → "Información" y 
aparece un cuadro de texto.  
Figura 48. Información de proyecto 
En la pestaña "Avanzado", en el desplegable que aparece al lado de "Tipo de restricción" 
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Figura 49. Configuramos el documento para que las tareas empiecen lo antes posible 
Finalmente, pinchando en el icono de "Cambiar tiempo de trabajo" adaptaremos el 
calendario al calendario laboral de Airbus. Se introducen los días festivos de Airbus en 
2015, como se muestran en la Figura 50.  
- 15 de mayo (Fiesta en Madrid, San Isidro) 
- 25 de mayo (Fiesta en Getafe, día de la Virgen de los Ángeles) 
- 4 y 5 de junio (Corpus)  
- 15 de agosto (Fiesta nacional, día de la Virgen de la Paloma) 
- 12 de octubre (Día de la Hispanidad) 
- 7 de diciembre (el día 6, Día de la Constitución, se pasa al lunes 7) 
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Figura 50. Introducimos los festivos en el calendario 
Finalmente añadimos las tareas de cada fase y lado, introduciendo su duración. Esta 
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Figura 51. Tareas resumen  
Para crear tareas resumen (como Larguero RS, Larguero FS, Fase 1, Fase 2...) aplicamos 




En este apartado se describe cómo acceder a SAP y descargar la información del cajón 
lateral sobre el que queramos conocer el estado de los trabajos. Una vez hemos descargado 
esa información, se pasa al documento Excel como se explica en el apartado anterior, y se 
calcula el avance de obra de cada agrupación realizada y de cada fase.  
Se introduce la fecha de inicio de proyecto en el documento de MS Project que hemos 
preparado y teniendo en cuanta las restricciones, y que cada fase dura aproximadamente 7 
días el programa calcula una fecha de fin. A continuación se copia en el documento de MS 
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está el trabajo y cómo debería estar, el programa recalcula las nuevas fechas de entrada y 
salida de cada fase y la nueva fecha de fin del proyecto.  
 
3.3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SAP 
Actualizando esta información de forma diaria podemos ver el retraso que provoca una 
reparación o una avería en la fecha de salida del cajón incluso cuando estas se produzcan en 
las primeras fases de la línea. 
Para conseguir acceso a la información, es necesario pedir una clave de acceso a SAP y 
























Figura 53. Escribimos el comando CO14 y pinchamos en el botón verde 
En la barra de texto de la parte superior izquierda escribimos “CO14” (Figura 53) y, como 
se indica en la Figura 54 pinchamos en el cuadradito que aparece en la barra de texto que se 






















Figura 55. Elegimos “Notificaciones” e identificamos el cajón con el número de elemento PEP 
 
En el desplegable, elegimos “Notificaciones” (Figura 55) y en el campo “Elemento PEP” 
seleccionamos el avión sobre el que queremos consultar el progreso. Escribiremos los 
comandos que se indican a continuación, donde XXX es el número de MSN del avión:  
- MSL-000XXX/LW100 para el lado izquierdo 
- MSL-000XXX/LW101 para el lado derecho 
Por ejemplo para consultar las operaciones notificadas del MSN 208 en ambos lados 
debemos escribir:  
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A continuación pinchamos en el reloj de la esquina superior izquierda y se mostrarán los 
resultados.   
 
 
Figura 57. Pinchamos en el reloj para ver la información 
Para guardar la información, pinchamos con el botón derecho y seleccionamos la opción de 
hoja de cálculo, como se muestra en la Figura 57. Se debe descargar en formato XLSL para 
que no haya problema al abrir el documento con una versión de Excel antigua o desde un 









Figura 58. Elegimos el formato de Excel 
Este proceso se debe realizar cada día que queramos ver el avance de obra de cualquier 
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3.3.2. CÁLCULO DEL AVANCE DE OBRA Y REPLANIFICACIÓN DE LAS 
TAREAS 
Una vez tenemos descargada esta información, la debemos pasar al documento Excel para 
calcular el porcentaje de trabajo realizado hasta ese día. Lo primero que debemos hacer es 
borrar la información de la pestaña "Datos" del documento Excel. A continuación copiamos 
hasta la columna M del documento que acabamos de descargar y la pegamos en nuestro 
documento. Como se ha explicado en el apartado 3.2 Diseño, el Excel busca las 
operaciones cerradas y con su duración calcula el porcentaje de trabajo que hay cerrado de 
cada fase.  
A continuación debemos abrir el documento de MS Project y seleccionar el día en que 
actualizamos la fecha de estado. Para ello, en la pestaña "Proyecto" → "Información del 
proyecto" seleccionamos la Fecha de estado.  
Figura 59.  Introducimos la Fecha de estado 
Como se ve en la Figura 59, en el documento excel copiaremos de la pestaña "Formato 
Project" la columna F (% completado) y la pegaremos en la columna con el mismo nombre 



















Figura 60. Copiamos la información de la columna del Excel en el documento MS Project.  
 
Vemos que el programa muestra en rojo las tareas que se han retrasado respecto a la 
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Figura 61. En rojo se muestran las tareas que van con retraso respecto a la planificación inicial. 
Una vez hemos introducido la información del avance de obra, debemos pedirle al 
programa que replanifique la fecha de realización de cada subtarea y de cada fase en 
función del estado actual. Para ello en la pestaña "Proyecto"→ "Actualizar proyecto", 
seleccionamos "Reprogramar trabajo restante para que empiece después de:" y 
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Figura 63.  El programa replanifica las fechas de comienzo y fin de las tareas que estaban sin 
completar 
Como vemos en la Figura 63, en la columna de información han aparecido dos símbolos 
distintos:  
- ✓ significa que esa tarea se ha completado y colocando el ratón encima de ese 
símbolo podremos conocer qué día se completó.  
-  significa que esa tarea tiene una restricción, en este caso no comenzar antes de 
la fecha que hemos indicado.  
Al mismo tiempo se puede ver que la fecha de fin del proyecto se ha retrasado.  
Esto será particularmente interesante cuando ocurra alguna avería en la línea o cuando una 
reparación bloquee el avance de un cajón. Así podremos estimar los días que se va a 
retrasar la entrega del cajón a Puerto Real desde que se empieza a fabricar el estabilizador 
horizontal, y no sólo cuando está en tercera o cuarta fase, como ahora. Una vez tenemos 
esta información, se podrán tomar las medidas necesarias para recuperar esos días de 
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jornada durante la semana, o si fuera posible aumentando el número de trabajadores de una 
fase durante algunas jornadas.  
 
3.4. VALIDACIÓN 
Para comprobar que los documentos devuelven una información fiable descargamos los 
datos de un avión ya entregado, por ejemplo el MSN 209.  
- Fecha de comienzo del MSN 209 (SEC 195) según la planificación oficial: 17/12/2014 
- Ya que descargamos la información de SAP el 07/05/2015, esta será la fecha de 
actualización del documento MS Project.  
Como todas las operaciones de este avión están notificadas, en el documento de Excel todas 
las fases deben aparecer al 100%. Como se ve en la columna %trabajo de la Figura 64 las 
fases aparecen efectivamente como terminadas.   
Al copiar esta columna en el documento de MS Project las fases deben aparecer también 
finalizadas y la fecha de salida sin retraso. La columna en amarillo de la Figura 65 muestra 
el avance de obra de cada fase (como esperábamos, del 100%) y el Diagrama de Gantt no 
muestra retrasos ya que el avión se ha enviado en una fecha previa a nuestra fecha de 
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Figura 64. Todas las fases aparecen como completadas para el MSN 209 (eviado) en el 
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Figura 65. MSN 209 con todas las fases completadas ya que se entregó el 20/02/15 y la 
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CAPÍTULO 4. EXPERIMENTACIÓN 
En este capítulo se utilizan datos reales de la línea tomados de cajones ya enviados y de 
cajones que aún no se han enviado y están en distintas fases del proceso.  
El objetivo de estudiar los cajones que ya se han enviado es comparar las fechas de envío 
teóricas según la planificación oficial de la línea con las fechas reales.  
Por otro lado, el motivo de estudiar los cajones que aún están en la línea es poder tomar 
medidas excepcionales para compensar el retraso que ya se haya acumulado en el proceso.  
 
4.1. DATOS DE PARTIDA 
Para poder estudiar el retraso que llevan los cajones laterales respecto a la planificación, se 
toma de referencia la última planificación oficial, denominada "X".  
Figura 66. Fechas de entrada y salida de cada fase según la planificación "X".  
En la Figura 66 se ve la última versión de la planificación (versión X). En estos cajones que 
se muestran (secuencial 191 a 195) no cambian los MSN, que es lo que suele variar de una 
versión a otra, aparte de las fechas de entrega.  
El Equipado-1 se refiere a la Fase de Largueros, y el Equipado es el tiempo que deberían 
estar los largueros terminados en el almacén de línea hasta que se metieran en Fase 1. 
También vemos que la planificación cuenta con un tiempo de seguridad desde que se 
termina la Fase 4 hasta que se envía en camión a Puerto Real (Fecha DK-BOX). Estos 
tiempos no productivos actualmente no se respetan y aún así los cajones laterales se envían 
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calculada por el programa (con un takt time de 7 días) con la fecha de envío (DK-BOX) o 
con la real si se  pudiera ya que como hemos dicho en la actualidad no se respeta la semana 
en la que los cajones están terminados y están a la espera de ser enviados. Si se consiguiera 
terminar el cajón el mismo día que se tiene que enviar sería un gran logro, aunque poco a 
poco se deberían intentar equiparar las fechas de inicio real y teórica y así ir realmente de 
acuerdo a la planificación.  
Como se ha dicho en la introducción al capítulo, el motivo de estudiar los cajones que aún 
están en la línea es poder tomar medidas excepcionales para compensar el retraso que ya se 
haya acumulado en el proceso.  
Aunque las causas del retraso en principio no influyen en la planificación (a menos que una 
máquina se haya roto y no se consiga arreglar en varios días, lo que no es nada común), es 
interesante conocerlas ya que como dijimos anteriormente los problemas suelen ser 
repetitivos y seguramente ya se estén tratando con la metodología TPM. Además cuanto 
más detallada sea la información que tengamos sobre los retrasos de la línea mejores 
medidas podremos tomar para recuperar el tiempo perdido por alguna desviación.  
Para analizar las causas de los retrasos emplearemos un documento del departamento de 




4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 
Para comprobar que el documento de Excel y el de MS Project funcionaban correctamente 
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Una vez se comprobó que todo funcionaba correctamente se llevaron a cabo tres tipos de 
experimentos:  
 El primero consiste en replanificar las tareas y la fecha de fin de varios cajones en 
función del avance de obra descargado para un día concreto, y comparar la fecha 
real de fin con la calculada por el programa.  
 En el segundo experimento también replanificaremos las tareas y compararemos las 
fechas de fin teóricas y reales calculadas a partir del avance de obra. La diferencia 
con el primer experimento es que tomaremos los datos de un mismo cajón en dos 
días distintos. Esto permitirá ver si ha habido algún cambio en la planificación: si la 
fecha se retrasa significará que hemos acumulado retraso durante el proceso 
productivo, y si la fecha se adelanta significará que se han tomado medidas para 
recuperar ese retraso.  
 En el tercer experimento realizaremos un seguimiento casi diario de dos cajones 
(MSN 218 y MSN 219) a lo largo de las fases para estudiar la evolución del trabajo 
realizado sobre ellos, basándonos como siempre en el cierre de operaciones. Con 
este avance de obra se replanificarán las tareas y las fechas de envío de los cajones. 
También estudiaremos las causas de estos retrasos y se propondrán posibles 
soluciones para compensarlo e intentar adelantar el día de entrega hasta acercarlo lo 
máximo posible a la fecha de envío teórica.   
 
 
4.3. EXPERIMENTO 1: REPLANIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE ENTREGA EN 
FUNCIÓN DEL AVANCE DE OBRA  
En este apartado se replanifican las tareas y con ello la fecha de entrega del cajón en 
función de los trabajos que lleve realizados en un día concreto. Dependiendo de si las 
operaciones realizadas se han notificado al día o no estas fechas serán más o menos fiables, 
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evaluará si las horas extras trabajadas los fines de semana han sido efectivas para adelantar 
trabajo, en caso de que se haya trabajado algún fin de semana.  
 
4.3.1. Estabilizador del MSN 215  
- Fecha de comienzo del MSN 215 (SEC 201) según la planificación oficial: 03/03/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 16/03/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 13/05/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 07/05/2015 
- Fecha de actualización: 06/05/2015.  
Ya que la fecha de actualización es próxima a la fecha de fin calculada por el programa,  
los trabajos realizados en el cajón deberían estar bastante avanzados. Sin embargo se 
conoce que cuando se tomaron esos datos, el cajón izquierdo aún estaba en Fase 2 y el 
derecho en Fase 3.  
Figura 67. El cajón izquierdo está en Fase 2 y el derecho en Fase 3, por lo que las fases 





Capítulo 4: Experimentación 
107 
Como vemos en la Figura 67, todas las operaciones de fases anteriores están cerradas, lo 
que va a permitir que la planificación que hagamos se pueda ajustar más a la realidad.  
Pedimos al programa que replanifique la fecha de fin de cada tarea y del proyecto en 
función del estado de los cajones a 6 de mayo.  
La nueva fecha de fin es el 3 de junio, y se han retrasado las tareas que aparecen con fondo 
azul en la Figura 68.  
Figura 68. Replanificación de las tareas del MSN 215 con la informacion del 6 de mayo 
Ya que el cierre de operaciones en este caso sí refleja la realidad de la línea, podemos 
considerar que la nueva fecha calculada es fiable. El problema es que esta nueva fecha es 
casi un mes posterior a la calculada antes por el programa. Esto significa que hemos 
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Figura 69. Diagrama de Gantt del MSN 215 con la información del 6 de mayo 
Con el documento del departamento de ingeniería de fabricación analizaremos la causa de 
los retrasos. Vemos que todas las desviaciones suman 99 horas y la mayoría son debidas a 
averías en el trícepts y en las plataformas de trabajo. Excepto la última, el tiempo de 
resolución no es excesivo pero si lo multiplicamos por todos los operarios que no pueden 
trabajar genera un retraso muy grande en la línea. Por ello es tan importante la herramienta 
TPM (total productive maintenance) de la metodología LEAN para tratar estos problemas.  
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Este cajón se envió finalmente el día 22 de mayo, antes de lo planificado por el programa, 
por lo que deducimos que se tomaron algunas medidas excepcionales para recuperar parte 
del retraso acumulado.  
En el mes de mayo había muchos festivos que el programa no ha contado como días 
laborables sin embargo sabemos que en la línea se han estado trabajando horas extra 
durante esos días y basándonos en las figuras anteriores podemos afirmar que sí ha sido 
efectivo para adelantar trabajo ya que se ha entregado antes que lo previsto en un principio. 
 Como ya dijimos, esto adelanta el trabajo pero aumenta los costes de los aviones por lo que 
es una práctica arriesgada que no debería tomarse como costumbre, ya que la planificación 
está realizada sin tener en cuenta los días festivos.  
 
4.3.2. Estabilizador del MSN 216  
- Fecha de comienzo del MSN 216 (SEC 202) según la planificación oficial: 12/03/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 25/03/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 22/05/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 14/05/2015 
- Fecha de actualización: 06/05/2015 























Figura 71. Planificación del MSN 216 con la fecha real de entrada en la línea 
En la Figura 71 vemos que no todas las operaciones de las fases anteriores están cerradas 
como deberían (la Fase 1 derecha está al 89% y el cajón está ya en Fase 2), lo que afecta a 
la planificación: la nueva fecha de fin es el 15 de junio.  
De nuevo la fecha que el programa recalcula en función del trabajo realizado hasta el día 6 
de mayo es casi un mes posterior a la inicial. En este caso la nueva fecha no es tan fiable ya 
que está condicionada por las operaciones abiertas de fases anteriores (aunque se han 
realizado no se han notificado).  
Parte de este retraso estará causado por las averías de la línea. En la Figura 72 se ve que las 
horas de desviación de este avión suman 108 horas en total, aunque se ha marcado en azul 
las desviaciones que ocurrieron después de nuestra fecha de actualización por lo que no 
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Figura 72. Desviaciones del MSN 216. En azul las posteriores a la fecha de actualización del 
proyecto en Microsoft Project 
La fecha de envío de los cajones a Puerto Real fue finalmente el 1 de junio, más tarde de lo 
que indicaba la planificación pero antes de lo que calculaba el programa MS Project. Esto 
prueba la importancia de cerrar las operaciones de todas las fases anteriores de cara a 
calcular la fecha de fin con el programa. Además, como en el cajón anterior, los trabajos 
realizados durante el fin de semana han hecho posible recuperar parte del tiempo perdido 
por las desviaciones del proceso.  
 
4.3.3. Estabilizador del MSN 197  
- Fecha de comienzo del MSN 197 (SEC 203) según la planificación X: 25/03/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 10/04/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 02/06/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 03/06/2015 
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El cajón derecho se encuentra en Fase 1 y el izquierdo en Fase Largueros (Figura 73).  
Figura 73. Nueva planificación del MSN  
Como no está cerrada la fase largueros en el lado derecho, el programa recalcula la fecha de 
fin considerando que la fase largueros no se ha completado, a pesar de que sólo esté sin 
acabar a nivel documental. Por ello la nueva fecha de fin se retrasa tanto, hasta el 23 de 
junio, como muestra la Figura 74.  
Figura 74. Nueva planificación del MSN 197 
Estudiamos el documento donde se registran las desviaciones (Figura 75). En este caso se 
han perdido 185,5 horas por averías pero la mayoría se produjeron después de nuestra fecha 
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Las averías que tuvieron lugar antes sin duda contribuyen al retraso que según el programa 
ya acumula la línea, pero el hecho de no tener las órdenes cerradas al día imposibilita 
estimar el impacto real de estas desviaciones en la fecha de fin. A pesar de eso, sabemos 
que no todo el retraso está causado por estas averías y es cuanto menos destacable el retraso 
que lleva ya acumulado a pesar de encontrarse el cajón en el inicio de la cadena productiva.  
Figura 75. Desviaciones del MSN 197. En azul las posteriores a la fecha de actualización del 
proyecto en Microsoft Project 
 
 
4.4. EXPERIMENTO 2: COMPARACIÓN DEL ESTADO DEL MSN 214 EN FASE 
3 Y EN FASE 4 
En este apartado se compara el estado del MSN 214 en dos días distintos: el primer día el 
cajón izquierdo estaba en Fase 3 y el derecho en Fase 4. El segundo día, casi una semana 
después, los dos estaban en Fase 4.  
Fecha de entrada en la línea del MSN 214 según la planificación "X": 20/02/2015 
En realidad sabemos que ese cajón empezó en la línea el 04/03/2015 por lo que ya 
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- Fecha de comienzo del MSN 214 (SEC 200) según la planificación oficial: 20/02/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 04/03/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 04/05/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 24/04/2015 
- Fecha de actualización: 06/05/2015 y 11/05/2015 
Como ya se ha dicho, el objetivo es terminar haciendo coincidir las fechas de entrada 
teórica y real, pero hoy en día eso no muestra el retraso acumulado durante el proceso 
productivo. Por ello se va a introducir en el programa MS project como fecha de inicio la 
real y con la duración de las tareas calculará una fecha de salida teórica. Al actualizar la 
información del día 6 de mayo calculará la nueva fecha de entrega en base al retraso que ha 
surgido en el proceso productivo. Más tarde actualizaremos el estado a día 11 de mayo y 
obtendremos una nueva fecha de fin.  
Introducimos la fecha de estado del 06/05/2015 que es cuando descargamos la información. 
Teniendo en cuenta el estado de las fases ese día, el programa calcula que el cajón se va a 
entregar el 28 de mayo, un mes más tarde de la fecha de entrega que teníamos prevista.  
 
Figura 76. El cajón izquierdo del MSN 214 está en Fase 3  
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Lo primero que llama la atención al observar el diagrama de Gantt (Figura 77) es que a 
pesar de estar el cajón en las últimas fases, las fases anteriores no están completamente 
cerradas, como se observa en la Figura 76. Aparte de las posibles averías de las máquinas 
de la línea, esta es otra de las causas por las que la fecha de entrega se ha retrasado casi un 
mes, y está motivada por el problema que se viene comentando a lo largo de todo el 
proyecto: el cierre de operaciones no se realiza al día en la línea por lo que no refleja de 
forma exacta todo el trabajo realizado sobre el cajón.  
Esto significa que a menos que haya alguna reparación pendiente de largueros y por tanto 
esté sin cerrar la Fase Larguero FS del lado izquierdo, lo más probable es que todos los 
trabajos estén realizados pero estén pendientes de notificar.  
A continuación actualizaremos el documento con la información del día 11/05/15. En este 
caso los dos cajones se encuentran en Fase 4 pero de nuevo vemos que no todas las fases 
anteriores están cerradas. Como se ve en la Figura 78, el lado derecho lleva el cierre de 
operaciones más al día. La nueva fecha de fin es el 16/10/2015. Este inmenso retraso que 
calcula el programa está teniendo en cuenta las operaciones abiertas en el lado izquierdo 
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Finalmente este estabilizador se envió a Puerto Real el 12 de mayo, un día despues de coger 
esta información. Esto demuestra que los trabajos pendientes que veíamos de fases 
anteriores no eran tales, sino que faltaba notificar las operaciones como realizadas.  
Una vez más esto destaca la importancia de que se cierren en el mismo día las operaciones 
que se hayan realizado.  
Por otro lado, analizamos el documento de desviaciones del departamento de ingeniería de 
fabricación (Figura 79) y vemos que durante todo el proceso productivo del MSN 214 se 
han producido 174 horas de desviaciones. Ya que estas desviaciones han podido producirse 
simultáneamente, no se puede traducir a días de retraso pero casi 200 horas de desviaciones 
desde luego algo a tener en cuenta.  
Al llevar la línea tanto retraso, estas horas de desviación tienen un gran impacto. Sin 
embargo si la fecha de entrada hubiera coincidido con la teórica, el impacto sobre la fecha 
de entrega sería mucho menor porque se podrían haber encontrado soluciones puntuales 
para este caso, como reducir el tiempo que los largueros están en el almacén de línea y así 
seguir entregando en fecha.  
Figura 78. Al no estar las operaciones cerradas el programa retrasa la fecha de fin como si 
















Figura 79. Desviaciones puntuales en el MSN 214 
 
 
4.5. EXPERIMENTO 3: EVOLUCIÓN DE LAS FECHAS DE ENVÍO DE LOS 
CAJONES CON LA EVOLUCIÓN DIARIA DEL AVANCE DE OBRA  
Como se ha visto en los ejemplos anteriores, las operaciones sin notificar de fases que 
deberían estar terminadas provocan que el programa interprete que quedan trabajos 
pendientes y retrase tanto la fecha de fin.  
 Para evitar esto en este ejemplo quitaremos la restricción que supone tener tareas 
predecesoras dentro de las fases, es decir, el programa para este caso quedará como se 
muestra en la Figura 80: las tareas resumen tienen una restricción para comenzar pero 
dentro de la fase se pueden realizar las tareas de forma desordenada ya que las operaciones 
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Realizaremos un seguimiento durante dos semanas del avance de obra y de la evolución de 
la fecha de envío según el programa MS Project de dos estabilizadores (MSN 218 y MSN 
219) a lo largo de la línea de producción.  
Figura 80. Las tareas resumen sí tienen tareas predecesoras pero dentro de una fase no 
 
4.5.1. Estabilizador del MSN 218  
a) Primera fecha de actualización: 19/05/2015 
- Fecha de comienzo del MSN 218 (SEC 205) según la planificación X: 21/04/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 06/05/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 24/06/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 01/07/2015 
Tras meter la información descargada el día 19 de mayo, como vemos en la Figura 81 la 
fecha de entrega se retrasa hasta el día 10 de julio. Las tareas en rojo son las que a día 19 de 
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Figura 81. Nueva planificación del MSN 218 (a 20 de mayo) 
 
b) Segunda fecha de actualización: 22/05/2015 
Actualizamos el proyecto con la información del 22 de mayo: se han cerrado operaciones 
de ambos lados pero el estabilizador va acumulando retraso ya que la nueva fecha de fin es 
el 15 de julio, como vemos en la Figura 82.  
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Según la planificación inicial, el 22 de mayo los cajones deberían estar en Fase 1 y siguen 
en Fase Largueros en ambos lados.  
- El 19 de mayo el cajón izquierdo estaba al 12% y el 22 está al 16%.  
- El 22 de mazo el cajón derecho estaba al 16% y el 22 de mayo está al 26%  
En ejemplos anteriores vimos que en el lado derecho el cierre de operaciones se realiza de 
forma más constante, por lo que aunque es cierto que el lado derecho suele ir por delante 
del izquierdo, la diferencia que ha surgido entre los dos cajones estos dos días seguramente 
sea debido a que en el lado izquierdo no han cerrado todas las operaciones realizadas.    
La Figura 83 muestra en rojo algunas tareas cuyo comienzo se ha aplazado hasta el 22 de 
mayo ya que en esa fecha aún no habían comenzado.  
Figura 83. En rojo las tareas del MSN 218 cuyo inicio se retrasa 
 
c) Tercera fecha de actualización: 26/05/2015 




Capítulo 4: Experimentación 
121 
Es interesante observar que aunque han pasado varios días no se han cerrado apenas 
operaciones por lo que a pesar de que la fecha de fin se retrasa, no refleja el retraso real.  
Además se sabe que el fin de semana anterior (23 y 24 de mayo) se trabajó por lo que se 
debería haber adelantado algo de trabajo.   
Figura 84. Nueva fecha de fin del MSN 218 a 26 de junio 
 
d) Cuarta fecha de actualización: 28/05/2015 
En los dos lados las Fases Largueros están cerradas pero no se ha empezado a notificar 
ninguna operación de Fase 1 (Figura 85). Recordemos que según la planificación inicial 
realizada por el programa (a la izquierda de la Figura 82), el 28 de mayo la Fase 1 debería 
estar próxima al cierre y está al 0%.  
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e) Quinta fecha de actualización: 02/06/2015 
Vemos en la Figura 86 y Figura 87 que la fecha de fin no ha variado respecto a la fecha que 
se calculó el 28 de mayo. Además por primera vez parece que el cajón izquierdo va más 
avanzado que el derecho (Figura 87). Esto puede ser debido a que el lado izquierdo se ha 
puesto al día con el cierre de operaciones o debido a los trabajos realizados en el cajón 







Figura 86. En rojo las tareas de la Fase 1 del MSN 218 que se han retrasado 
 
Figura 87. Replanificación de las tareas del MSN 218 a 2 de junio 
Según la primera planificación que realizamos, para el 2 de junio los cajones tenían que 
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Comparando la planificación inicial (19 de mayo) con los datos obtenidos la última vez que 
replanificamos (2 de junio) se observa que la fecha de fin se ha retrasado del 1 de julio al 
16 de julio, lo que son 11 días de retraso acumulado (en días laborables).  
Dado que, como hemos visto, las operaciones no se cierran al día, no podemos afirmar que 
esa fecha de fin calculada sea fiable. Del retraso real acumulado (que no podemos conocer 
actualmente), parte será causado por las averías y parte por no cumplir los tiempos de 
producción.  
Para ver el retraso generado por las averías de las máquinas analizaremos como en 
ejemplos anteriores al documento de desviaciones del trabajo del departamento de 
ingeniería de fabricación.  
Figura 88. Desviaciones del proceso en el MSN 218 
Las deviaciones suman 47,50 horas (menos que en aviones anteriores pero sigue siendo una 
cifra alta). De nuevo no es posible traducir estas horas en días de retraso causados ya que se 
desconoce el número de trabajadores que tuvieron que parar de trabajar debido a estas 
averías.  
Ya que este estabilizador horizontal no se terminó antes de la redacción de este proyecto en 
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4.5.2. Estabilizador del MSN 219  
Se  realizará un seguimiento del avance de obra del MSN 219 durante una semana. Como 
para el caso anterior, supondremos que las tareas que forman cada fase pueden realizarse de 
forma aleatoria, y se comparará la fecha de salida según la planificación X con la fecha de 
fin calculada con el programa MS Project. Esta fecha de fin se calculará a partir de la fecha 
de entrada real en la línea ya que se pretende dar visibilidad del retraso acumulado en la 
línea durante el proceso productivo. Este retraso también puede ser causado por las averías 
de la línea por lo que también analizaremos las horas de desviación que provocan. No será 
posible comparar la fecha real de entrega con calculada en el programa MS Project ya que 
el estabilizador horizontal no se envió antes de la redacción de este proyecto.  
a) Primera fecha de actualización: 26/05/2015 
- Fecha de comienzo del MSN 218 (SEC 205) según la planificación X: 30/04/2015 
Fecha de comienzo real (la que introducimos en Microsoft Project): 19/05/2015 
- Fecha de envío según la planificación X: 06/07/2015  
Fecha de fin calculada por MS Project: 10/07/2015 
Sabemos que el día que tomamos los datos del avance de obra, 26 de mayo, el lado 
izquierdo todavía no había empezado a equipar este cajón pero el lado derecho había 
empezado con ambos largueros. (Figura 90) 
Tras actualizar la información la nueva fecha de entrega es el 17/07/2015. Es interesante 
cómo tras sólo 5 días de trabajo sobre el cajón ya se ha acumulado una semana de retraso. 
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Figura 90. Avance de obra del MSN 219 a 26 de mayo 
 
b) Segunda fecha de actualización: 28/05/2015 
Como vemos en la Figura 91 la fecha de fin ha vuelto a retrasarse hasta el día 20 de julio. 
Esta vez el lado izquierdo ha empezado a cerrar operaciones y el lado derecho ha avanzado 
aunque según la planificación inicial (Imagen izquierda de la Figura 91) a día 28 de mayo 













Figura 91. Planificación inicial y avance de obra del MSN 219 a 28 de mayo 
 
c) Tercera fecha de actualización: 02/06/2015 
A pesar de que el 2 de junio según la planificación inicial los cajones debían estar en Fase 
1, siguen en Fase Largueros y con poco más del 50% del trabajo realizado.  
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Analizamos el informe de desviaciones para el MSN 219: a pesar de estar en las primeras 
fases ya se han producido 9,5 horas de averías.  
Figura 93. Desviaciones del MSN 219 
 
4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este último apartado se exponen las conclusiones que se han extraído de los 
experimentos llevados a cabo en este proyecto.  
Los resultados de los experimentos se deben analizar teniendo el cuenta si el cierre de 
operaciones se realizaba al día o no.  
 Cuando los trabajos realizados sobre el avión no se notifican al día cerrando las 
operaciones, el programa interpreta que la línea va retrasada y al comparar el  
trabajo que deberíamos llevar y el que llevamos según los datos que hemos 
introducido, la fecha de entrega cambia y se retrasa.  
En estos casos no es posible conocer qué parte del retraso calculado por el programa 
se está acumulando realmente en los trabajos de la línea y qué parte es sólo a nivel 
documental.  
 En los casos en los que el cierre de operaciones se había realizado al día (como en el 
MSN 215) se ha conseguido calcular una fecha de fin fiable con el programa 
Microsoft Project. También es posible replanificar todas las tareas en base al avance 
de obra descargado de SAP.  
En este caso, el retraso calculado por el programa puede deberse a las averías o 
simplemente a que no se están cumpliendo los tiempos de trabajo. Por ello 
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acumulado. Esto es interesante pues se puede estudiar si se necesitan más recursos 
en una fase que se esté retrasando, si los tiempos otorgados a las operaciones por 
parte del departamento de ingeniería de fabricación no son los correctos o 
simplemente si no se está haciendo el trabajo diario que se debería.  
Si a pesar de llevar el cierre de operaciones al día, la fecha de fin calculada por el 
programa es posterior a la fecha en que se terminó realmente el cajón, significa que 
se han empleado más recursos para sacar el estabilizador lateral antes (como 
trabajar los fines de semana).  
Como se ha comentado, si el documento que registra las averías fuera más detallado y 
contuviera información sobre las personas que se han visto obligadas a parar de trabajar por 
esto, podríamos traducir estas horas de averías en horas de retraso sobre la línea.  
Para obtener el retraso real acumulado durante el proceso de producción se restarían estas 
horas de las averías al retraso total calculado por el programa.  
Este análisis es útil para conocer las fases donde los trabajos sufren más demora. Con esto 
se podrían redistribuir los trabajos realizados en cada fase para cumplir el Takt time (7 días 
en esta línea), analizar si la duración asignada a cada tarea es correcta o estudiar la 




















Capítulo 5: Conclusiones 
Generación de informes de avance y replanificación de 







Capítulo 5: Conclusiones 
131 
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
Este último capítulo trata sobre las conclusiones extraídas de la realización de este 
proyecto, de los principales problemas encontrados y los posibles futuros desarrollos que 
podrían mejorar la implementación o la utilidad de este proyecto.  
 
5.1. CONCLUSIONES 
Este proyecto surge a raíz de unas prácticas en el departamento de producción del 
estabilizador horizontal (HTP, también conocido como cajón lateral) del avión A-380, en la 
empresa Airbus.  
A lo largo de este trabajo se ha analizado la línea de montaje del estabilizador horizontal 
del avión A-380 en Getafe. El objetivo es conocer el retraso que lleva cada estabilizador 
horizontal respecto a la planificación oficial para poder estimar las fechas reales de entrega 
a Puerto Real, la siguiente factoría que participa en el proceso de equipado de los cajones 
laterales. Tras generar los informes de avance de obra se podrán replanificar las tareas de 
producción y otras tareas ajenas a la producción pero que dependen de la fecha de salida.   
El A-380 es el avión de transporte de pasajeros más grande del mundo, y pertenece a la 
rama civil de la compañía Airbus Group, que hoy en día se estructura en tres divisiones: 
Airbus, Airbus Defence and Space y Aribus Helicopters. Aunque la demanda de aviones 
más pequeños va a seguir aumentando en los últimos años, ante el colapso de los 
aeropuertos y los espacios aéreos cada vez más transitados Airbus diseñó este avión para 
transportar un gran número de pasajeros (entre 500 y 800 según la configuración de 
asientos que establezca la compañía) de un solo viaje.  
Dado que las secciones de este avión se fabrican en distintas partes de Europa los retrasos 
acumulados en cada fase del proceso de fabricación y equipado tienen un gran impacto en 
la línea de ensamblaje final, que se encuentra en Toulouse. Por esto es importante controlar 
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Para ello es necesario conocer los procesos que se realizan en cada fase de la línea. En 
Getafe se ensamblan el estabilizador horizontal izquierdo y el derecho, y se podría decir 
que cada estabilizador forma una línea independiente con una fase de equipado de 
largueros, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Los estabilizadores están formados por dos paños 
(superior e inferior), dos largueros (frontal y trasero) y 25 costillas (de la costilla 2 a la 26). 
Los estabilizadores se unen en Puerto Real a través de la costilla 1.  
Una vez se han estudiado los trabajos de cada fase, utilizando las técnicas de planificación 
PERT/CPM se identifican las tareas que forman el camino crítico para realizar la 
planificación. En este caso al tratarse de un proceso que ya está en marcha no ha sido 
necesario determinar el camino crítico puesto que ya está hecho. Para respetar el tiempo de 
ciclo (Takt time) de 7 días, los trabajos están distribuidos entre las fases en función del 
tiempo que el departamento de ingeniería de fabricación ha otorgado a cada operación. Los 
trabajadores de la línea deberían notificar la operación como cerrada en el sistema de 
información utilizado en Airbus, SAP, tras realizar el trabajo en el cajón.  
Descargando esta información que registran los trabajadores cada día se pueden realizar los 
informes de avance de obra de todos los cajones que hay en la línea.  
Utilizando un programa de gestión de proyectos se puede realizar una planificación de las 
tareas y las fases de cada cajón. Introduciendo la fecha de comienzo y la duración de cada 
fase (7 días) el programa calcula la fecha de fin. En el caso de este proyecto se utiliza el 
programa Microsoft Project. Introduciendo la información del avance de obra descargada, 
el programa compara la situación real con el estado en que deberían estar los trabajos para 
cumplir las fechas calculadas al inicio. Si el avión lleva retraso, el programa recalcula las 
fechas de comienzo y fin de cada tarea y la nueva fecha de entrega.  
Se han llevado a cabo varios experimentos con algunos de los aviones que estaban en 
diversas fases de la línea de montaje y se ha observado que en la mayoría de los 
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Entre los experimentos se pueden diferenciar dos grupos.  
 En el primer grupo están aquellos estabilizadores en los que el cierre de operaciones 
no se ha realizado al día y por tanto la información descargada no representa el 
estado real de la línea. Al llevar retrasado el cierre de operaciones, el programa 
interpreta que se no se han realizado todavía muchos de los trabajos y por eso se 
aplaza tanto la entrega. El programa sí replanifica las tareas pero los resultados 
obtenidos no son fiables ya que los datos de partida tampoco lo son.  
 En el segundo grupo están los experimentos llevados a cabo con estabilizadores 
donde las operaciones se habían notificado de forma más o menos sistemática. En 
este caso el retraso que reflejan los informes de avance de obra es real, y el 
programa replanifica el comienzo y fin de las tareas retrasadas. Dentro de este 
grupo, en caso de que el cajón ya se hubiera enviado (teníamos la fecha real de 
salida) se pudo comprobar que el programa estimaba una fecha de salida posterior a 
la real. Esto significa que se han empleado más recursos para adelantar trabajo, 
como trabajar horas extra los fines de semana. Esta práctica se lleva a cabo para 
reducir la duración de la última fase y a pesar de que es una medida efectiva para 
enviar el cajón antes, aumenta el coste del cajón y debe entenderse como una 
medida extraordinaria. Sin embargo se deben intentar aplicar medidas preventivas y 
no paliativas. El objetivo de este proyecto es identificar las fases donde se acumulan 
más retrasos e intentar corregirlos desde que el cajón entra en la línea, no sólo 
cuando se encuentra al final del proceso.  
Las averías y las reparaciones que ocurren en la línea se analizan a través de del documento 
del departamento de ingeniería de fabricación, pero estas desviaciones puntuales del 
proceso no justifican todo el retraso acumulado en la línea, lo que demuestra que no se 
cumplen los tiempos de fabricación. Esto puede ser debido a que los tiempos que calcula el 
departamento de ingeniería de fabricación están mal calculados o que no se realizan todos 
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Tras realizar el seguimiento de varios cajones se podrían identificar las verdaderas causas 
de los retrasos y tomar las medidas necesarias para arreglar esta situación.  
Aunque de lo anterior se deduce que el principal problema para implementar este proyecto 
en la línea de producción es que la notificación de operaciones no se realiza de forma 




5.1.1. Principales problemas 
Todos los resultados obtenidos demuestran la importancia de notificar las operaciones 
realizadas para que el programa estime las nuevas fechas de envío correctamente.  
Como se ha dicho en el apartado anterior y a lo largo de la memoria, este fue el principal 
problema que se encontró a la hora de poner en práctica este proyecto y la razón por la que 
no se han obtenido resultados satisfactorios en todos los experimentos desarrollados.  
A través de los experimentos se observa que se debe analizar más en detalle las primeras 
fases del proceso ya que como hemos visto en el caso del MSN 197 los cajones empiezan a 
acumular retraso desde las primeras fases pero como normalmente sólo se presta atención 
al próximo cajón que se va a enviar no salen a la luz los problemas de las primeras fases.  
El segundo problema que se encontró fue que durante el seguimiento de los dos cajones del 
último experimento (MSN 218 y MSN 219) la ruta seguida en SAP para descargar los datos 
dejó de funcionar y el seguimiento se tuvo que interrumpir. Esto ha impedido analizar el 
estado del avance de obra a partir del 2 de junio y ver si el retraso aumentaba o se 
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5.2. FUTUROS DESARROLLOS  
En este apartado se comentarán posibilidades que han ido surgiendo durante el desarrollo 
del proyecto que podrían mejorar el funcionamiento de la línea o mejorar la 
implementación de este proceso en la línea de producción.  
Para favorecer el cierre de operaciones se podría aumentar el número de ordenadores 
disponibles para ello en el taller, además de la velocidad del programa. Estas son las 
principales demandas por parte de los trabajadores y a pesar de que sí sería interesante 
realizar estas mejoras, la realidad es que la mayoría del tiempo los ordenadores están libres, 
y por tanto es más un problema de cultura de trabajo que de falta de medios.  
Por otro lado como se comentó en apartados anteriores hay que tener en cuenta el inicial 
rechazo que surge ante un método que implique un mayor control del trabajo, ya que se 
entiende como un intento para reducir el número de trabajadores o el número de horas 
otorgadas a cada operación.  
En cuanto al diseño del proyecto, sería interesante idear una forma para mostrar de una vez 
el avance de todos los cajones que están en la línea.  
Además a través de los experimentos hemos visto que a pesar de no contar para la 
planificación oficial, la mayoría de los fines de semana se trabaja y sería útil tenerlo en 
cuenta para comparar el avance esperado con el avance real y así estudiar si en verdad se 
adelanta trabajo.  
Una última mejora podría consistir en la asignación de recursos a cada tarea en el programa 
Microsoft Project. Esto no ha sido posible en este proyecto ya que actualmente el número 
de trabajadores por grupo fluctúa mucho según el día y el turno pero si se llegaran a 
equilibrar se podría repartir el trabajo por cada trabajador durante los siete días que está el 
cajón en cada fase. Además se ha tenido que utilizar el mismo calendario (24 horas) para 
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